Lokalisering av akvakulturanlegg - ein studie av handsaminga av søknadar i Møre og Romsdal by Friisvold, Bjarte Friis

Institutt for landskapsplanlegging 
BY- OG REGIONPLANLEGGING     




    











































   
Tittel: Lokalisering av akvakulturanlegg – ein 
studie av handsaminga av søknadar i Møre og 
Romsdal 
   
Title: Aquaculture plan localities – a case study 






Forfatter: Bjarte Friis Friisvold 
  
Abstract (norsk):  
Politiske, administrative og prosessuelle føringer for handsaming av søknader om 
lokalisering av akvakulturanlegg, inklusive kommunale planar som ledd i 
arealavklaring. Tidsbruk i kommunen og sektororganer sin handsaming. 
Emneord på norsk: 
 
1. Lokalisering av akvakulturanlegg 
2. Sektorforvaltning 




1. Aquaculture plant localities 
2. Sector agencies 
3. Local planning 
4. Case studies 
Abstract (engelsk): 
Political, structural and procedural factors in decision-making in matters of 
aquaculture plant localities, including local plans as part of the analyses. Marking 










1.5.2 Omfang av akvakultur i Noreg...........................................................................................8
1.6 Utfordringar ved akvakultur....................................................................................................10
1.6.1 Rømt oppdrettsfisk...........................................................................................................10
1.6.2 Lakselus...........................................................................................................................10
1.6.3 Utslepp frå anlegg............................................................................................................10
1.7 Eigedomsforhold i saltvatn......................................................................................................11
1.7.1 Strandretten......................................................................................................................11
1.8 Bruk av kystnært sjøområde  ..................................................................................................12
1.8.1 Friluftsliv / allemannsrett.................................................................................................12
1.8.2 Fleirbrukskonflikt.............................................................................................................13
1.9 Motstand mot etablering av akvakultur-anlegg.......................................................................14
2.0 Politiske og administrative føringar for akvakultur......................................................................15
2.1 Regjering..................................................................................................................................15
2.1.1 St.meld. nr. 48 (1994-95) «Havbruk - en drivkraft i norsk kystnæring».........................15
2.1.2 St.meld. nr. 19 (2004-2005) Marin næringsutvikling......................................................16
2.1.3 Soria Moria-erklæringa 2005 - 2009................................................................................16
2.1.4 Strategi for ei konkurransedyktig norsk havbruksnæring................................................17
2.1.5 Proposisjon 1 Storting (2009–2010)................................................................................17
2.1.6 Politisk plattform 2009 - 2013.........................................................................................18
2.2 Utøvande organ........................................................................................................................18




2.3 Sektormynde som skal uttale seg.............................................................................................25
2.3.1 Mattilsynet.......................................................................................................................25
2.3.2 Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE).................................................................26
2.3.3 Fylkesmannen..................................................................................................................26
2.3.4 Fiskeridirektoratet og regionkontora................................................................................27









3.4 «Forskrift om konsekvensutredninger»...................................................................................32
3.4.1 Om konsekvensutgreiing..................................................................................................33
3.4.2 Fiskeridirektoratet og konsekvensutgreiing.....................................................................34
3.4.3 Rettleiar; KU i praksis for Fiskeridirektoratet sine regionkontor....................................34
3.5 Framlegg til «Forskrift om tidsfrist i behandling av akvakultur søknader»............................35
3.5.1 Høyringssvar....................................................................................................................36
4.0 Saksgang ved søknad om løyve for akvakulturlokalitet...............................................................41
4.1 Sakshandsamingstid ved søknad, gjeldande retningsliner.......................................................43
---  2  ---
4.2 Utgreiing om utfordringar knytt til søknadshandsaminga av akvakultursaker........................44





6.0 Bakgrunn om caseutvalg..............................................................................................................51


















7.1.1 Utval av case....................................................................................................................74
7.1.2 Dokumentasjon................................................................................................................75
7.1.3 Bruk av informasjon frå case ..........................................................................................75
7.1.4 Gyldigheit av case   .........................................................................................................75




7.3.1 Storvika i Fræna kommune..............................................................................................78
7.3.2 Renndalen i Halsa kommune...........................................................................................79
7.3.3 Skarsteinane i Volda kommune........................................................................................79
7.3.4 Voldnes i Herøy kommune...............................................................................................79
7.3.5 Vurdering av lokalitet.......................................................................................................79
7.4 Vurdering av lokalitet..............................................................................................................80
7.5 Konsekvensutgreiing ..............................................................................................................81
7.6 Manglar ved søknadane...........................................................................................................82
7.8 Sakshandsaming etter Plan- og bygningslova.........................................................................82
7.8.1 Offentleg ettersyn.............................................................................................................82
7.8.2 Plandokument...................................................................................................................83
7.9 Handsaming etter sektormynde...............................................................................................84
7.9.1 Handsaming av Kystverket/hamnedistrikt ......................................................................84
7.9.2 Handsaming av Mattilsynet.............................................................................................84
7.9.3 Handsaming av Møre og Romsdal fylke..........................................................................84






---  3  ---
DEL I
1.0 Innleiing
Når ein reiser langs kysten av Noreg ser ein at det mange stadar ligg akvakulturanlegg av varierande 
storleik i fjordane. Ein kan då undrast på prosessen bak lokaliseringa av desse anlegga, kven er det 
som har mynde til å avgjere lokaliseringa, kva er kriteria bak avgjersla for lokaliseringa?
Dei siste åra har det vore auka merksemd i avisene om akvakulturanlegg, mykje av dette har fått ei 
negativ vinkling. Eit lite utdrag av overskrifter frå aviser om oppdrett av fisk: «Kraftige protester 
mot oppdrett», «Problematisk oppdrett» og «Oppdrett truer villaksen» (Aviser 2010 Søvesten, 
Adresseavisen og Sogn Avis)
Denne oppgåva er eit resultat av mi interesse og nyfikenheit som vart vekt under studiane. Dette 
vart forsterka då eg skreiv ei oppgåve om akvakultur i kurset APL 306: «Konfliktbehandling, 
prosjekt og prosesstyring». Tittelen på oppgåva var: «Kan berørte partar av et sjøbasert 
akvakulturanlegg påvirke/hindre etablering av nye anlegg?» (Friisvold 2009) I tillegg har det dei 
siste åra  vorte oppretta nye lokalitetar i mitt heimområde Rauma kommune, som og har gjort at 
interessa mi for akvakultur har auka..
Det er svært mange aspekt ved lokalisering av akvakulturanlegg. Noko som er spesielt interessant er 
eigarforholda i fjordane, privatrettslege forhold mellom grunneigarar og akvakulturaktørar og ikkje 
minst miljøproblematikken. I denne oppgåva har valgt å sjå på politiske føringar og saksgang for 
oppretting av nye akvakulturanlegg. Oppgåva er innom mange forskjellege tema som gjeld emnet. 
Frå enkel historikk om akvakultur, til politikk på fleire nivå, lovverk som blir brukt og handsaming i 
sektorforvaltinga og kommunar.
1.1 Problemstilling
Eg vil sjå på saksgangen frå det har vorte gjeve ny konsesjon til prosessen med å kunne etablere 
akvakulturanlegg på ein lokalitet er ferdig. Det er to aspekt her, det eine er korleis denne prosessen 
skal gå føre seg formelt og det andre er korleis denne prosessen har gått føre seg i det praktiske liv. 
Dersom det ikkje er skilnad mellom desse, så fungerer systemet slik det er tenkt.
Men dersom det er skilnad mellom teoretisk og praktisk saksgang må ein sjå på kva det er som gjer 
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at det er skilnad og prøve å gje ei forklaring på årsaka. På grunnlag av dette har eg formulert 
følgjande problemstilling:
Er det skilnad mellom den teoretiske sakshandsaminga, sakshandsaming slik statleg myndigheit  
som har laga systemet har tenkt seg prosessen med å gje løyve på akvakultursøknadar, og den  
sakshandsaming som sektorforvaltinga/kommunar faktisk utfører? Dersom det er skilnad – kva er  
skilnaden?
Dersom det ikkje er skilnadar vil det tyde på at sakshandsaminga følgjer dei retningslinjene og den 
kvaliteten som det er lagt opp til frå dei som har laga dei.
Oppgåva avgrensast ved at det berre er det som strengt vedkjem handsaminga av 
akvakultursøknadar som blir omtala i oppgåva. 
1.2 Metode
For å gjennomføre eit forskingsprosjekt må det nyttast ein (eller fleire) form(er) for metode, eller 
forskingsdesign. Metode er verktøyet ein brukar for å få svar på spørsmål og få ny kunnskap 
innanfor eit felt. Metodane dreier seg om korleis ein innhentar, organiserer og tolkar informasjon. 
(Larsen 2007 s. 17 - 18)
Forskingsdesignet eg har tenkt å bruke blir omtala under:
 
–Innsamlingsmetoden eg vil bruke er case-studie. Case vil vere saksgangen for å etablere 
akvakulturlokalitet i ein kommune, frå søknad blir sendt til det er gjeve løyve. Det er denne 
søknadsprosessen som vil bli case. Med tanke på  validitet vil eg bruke fire case i 
forskjellige kommunar. Utvalet er sikta inn på analyse og prosessar som blir oppfatta som 
typiske, ikkje unike.
–Det geografiske området er kommunar innafor Møre og Romsdal fylke.
–Metode for datainnsamling vil vere kjeldegransking(saksdokument) og intervju med 
sentrale personar.
–Innsamla data vil vere ustrukturert, saksdokumenta vil vere omfattande og intervjua vil 
vere samtalar med objekta. (Halvorsen 2003, s. 61 – 64)
Det er berre det som gjeld akvakulturanlegg i saltvatn som blir omtala i denne oppgåva.  
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1.3 Oversikt over oppgåva
Oppgåva består av tre delar: Del 1 teori om metode, bakgrunn om akvakultur i Noreg, politiske 
føringar for akvakultur, høyringsinstansar med gjeldande lover og forskrifter og faktisk saksgang.
Del 2 omhandlar case, dokumentasjon av søknadane og oversikt over planstatus for dei aktuelle 
områda. Del 3 består av drøfting av problemstillinga og konklusjon.
1.4 Definisjonar
Havbruk: Omfattar kommersielt oppdrett av fisk, blautdyr og krepsdyr. Foring av 
villfanga fisk er inkludert. (SSB 2010a)
Førstehandsverdi:  Verdien produsenten får for oppdrett av fisk og skaldyr (første ledd i 
sals kjeda). (SSB 2010a)
MOM systemet: Matfiskanlegg – overvaking – modellering er mynde sitt reiskap for å 
unngå at oppdrettsanlegg overbelastar miljøet. MOM er eit klassifisering 
verktøy med grenseverdiar som dokumenterer miljøtilstanden på 
oppdretts-lokalitetane. (DirNat 1999 s.28). Det er krav om miljøovervaking 
etter akvakultur-forskrifta for lokalitetar i sjøvatn med produksjon av fisk. 
(Lovdata 2010a §§ 35 og 36)
MOM-B: Undersøking som skal gje ei skildring av korleis botnen under og heilt i 
nærleiken av oppdrettsanlegget er påverka av ytre omstende. (NS 9410)
MOM-C: Undersøking som skal gje eit bilete av botnpåverknad i resipienten. (NS 
9410)
Biomasse: Den til ei kvar tid ståande mengde av levende fisk (målt i kg eller 
tonn). (Lovdata 2010a § 4) Maksimal tillate biomasse – MTB.
Lokalitet: Geografisk område, anten på land eller i vatn, der det blir søkt om eller gjeve 
løyve til akvakultur. (Lovdata 2010a § 4)
Akvakultur: Produksjon av akvatiske organismar. Som produksjon blir rekna kvart tiltak 
for å påverke akvatiske organismar si vekt, storleik, mengde, eigenskapar 
eller kvalitet. (Lovdata 2010a § 4)
Akvakulturanlegg: Kvar lokalitet, fysisk avgrensa område eller installasjon som blir drive av eit 
akvakulturforetak der akvakulturdyr blir oppdretta. Med unntak av dei 
lokalitetar, område eller installasjonar der ville akvatiske dyr er hausta eller 
fanga med tanke på konsum, blir heldt mellombels utan å bli fora i påvente av 
å bli slakta. (Lovdata 2010a § 4)
Akvakulturløyve: Løyve gjeve i medhald av akvakulturlova, som ved registrering i akvakultur- 
registeret gjev rett til bestemt type produksjon av bestemt type art, i bestemt 
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omfang på ein eller fleire lokalitetar. (Lovdata 2010a § 4)
I denne oppgåva blir oppdrett, havbruk og akvakultur brukt om kvarandre av meg, sidan desse 
omgrepa blir brukt forskjelleg i dei kjeldene som eg har brukt.
1.5 Bakgrunn akvakultur
For å setje oppdrettsnæringa i perspektiv viser eg her til viktige hovudtrekk i den utviklinga som har 
skjedd dei siste 30 åra for næringa.
1.5.1 Historikk akvakultur/havbruk
Noreg har lange tradisjonar med fiske og fangst, og handelen med slike produkt har vore viktig 
gjennom tidene. Det er først i nyare tid at fisk har vorte halde som «husdyr». På midten av 1980 
talet starta for alvor oppdrett av fisk i Noreg. Då greidde ein å produsere laks i stor skala, og i dag 
utgjer laks 85 % av det totale salet av norsk oppdrettsfisk. Dei resterande prosentane fordeler seg 
hovudsakleg på regnboge-aure og mindre mengder med torsk og røye/sjørøye. (SSB 2010a)
1.5.2 Omfang av akvakultur i Noreg
Samanlikna med fiskeri har havbruk hatt ein eventyrleg vekst sidan starten på 80 – talet. For dei to 
viktigaste oppdretts artane var førstehandsverdien i 2008 på ca 17,0 milliardar kroner, vist i figur 1 
og 2.. Totalt var førstehandsverdien for oppdrettsfisk i 2007 på 17,3 milliardar kroner. (SSB 2010a)
Figur 1. Oversikt over selt mengde og Figur 2. Oversikt over selt mengde og 
førstehandsverdi av aure 1997 – 2008. (SSB 2010b) førstehandsverdi av laks 1997 – 2008.  (SSB 
2010c)
Førstehandsverdien av oppdrett har gått forbi fiskeri, dette skjedde 2003, vist i figur 3. Den totale 
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fangstverdien for fiskeri var på ca 12 milliardar i 2008, som vist i figur 4. (SSB 2010a)
Figur 3. Samanlikning av verdi og mengde mellom fiskeri og oppdrett, 1980 – 2008. (SSB 
2010d)
      Figur 4. Total fangstmengd og verdi for fiskeri i perioden 1998-2009. (SSB 2010e)
For sjette året på rad har det vorte sett eksportrekord for norsk sjømat. I 2009 vart det eksportert 
sjømat for 44,7 milliardar kroner, det er ei auke på 6 milliardar frå året før. Auka kjem hovudsakleg 
frå auke i havbruk. (Seafood 2010a)
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Dei viktigaste eksport-markeda er i minkande rekkjefølgje; Frankrike, Russland, Danmark, Polen 
og Storbritannia. USA er det markedet som voks mest i 2009. (Seafood 2010b)
1.6 Utfordringar ved akvakultur
Sjølv om det er stor eksport og det er snakk om store verdiar, har oppdrettsnæringa store 
utfordringar.
1.6.1 Rømt oppdrettsfisk
Ei av oppdrettsnæringa si største miljøutfordring er rømming av store mengder oppdrettsfisk frå 
anlegg. Den rømte oppdrettsfisken utgjer ein trussel for den ville bestanden av laks og aure. Rømt 
oppdrettsfisk vil kunne påverke vill bestanden både økologisk og genetisk. Økologiske 
konsekvensar vil vere knytt til konkurranse om føde og gyting, og tette konsentrasjonar av rømt fisk 
vil gje større moglegheit for oppblomstring av sjukdommar og parasittar. Genetisk vil den einsarta 
oppdrettslaksen kunne blande seg med villaksen, slik at den ikkje vil vere i stand til å overleve i sitt 
opphavleg miljø. (Bellona 2010a)
Rømming av fisk, fiskesjukdommar og bruk av medisin og kjemikaliar er dei største miljøproblema 
i oppdrettsnæringa. (Miljøstatus 2010)
1.6.2 Lakselus
Lakselusa er den parasitten som vel utgjer det største problemet innafor norsk havbruksnæring. Den 
lever av slim, skinn og blod frå laksefisk. Lakselusa har alltid vore tilstades i våre farvatn, men har 
som følgje av oppdrettsnæringa eksplodert i mengde, og er så stor nå at ein kan sjå negativ effekt på 
bestand av vill laksefisk i kystområda.
For å halde bestanden av lakselus nede blir det i hovudsak nytta kjemisk behandling. Men lakselusa 
utviklar resistens  mot enkelte av preparata, og dette vekker bekymring. Det er mogleg å nytte seg 
av biologisk avlusing med hjelp av leppefisk og det blir forska på å utvikle ei vaksine. (Bellona 
2010b)
1.6.3 Utslepp frå anlegg
Store oppdrettsanlegg tilfører sjøen relativt store mengder utslepp i form av ekskrement og restar av 
fôr. Nedbryting av dette organiske materialet kan føre til oksygenmangel i fjordmiljø. Det er difor 
viktig å avgrense slike utslepp slik at ikkje lokaliteten si bereevne blir overbelasta med 
oksygenmangel som følgje. Mesteparten av anlegga ligg på djupe lokalitetar med god vassutskifting 
og problemet med overbelastning er ikkje så stort. Veksten i norsk produksjon av oppdrettsfisk fører 
til jamnt aukande utslepp. (Bellona 2010c)
Veksten i oppdrettsnæringa har skjedd samtidig med at for, rutinar ved foring, driftsopplegg og krav 
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om god plassering har endra seg. Dette har ført til mindre restar av fôr, hurtigare vekst og krav om 
betre straum- og vassutskiftingsforhold. Tidlegare feittproblem omkring oppdrettsanlegga og 
massiv nedslemming av botnen har vorte unngått, men på enkelte nye lokalitetar med svært stor 
produksjon er det likevel påvist nedslemming. (Miljøstatus 2010) Frå Lindesnes til den russiske 
grensa i nord er fiskeoppdrett den største kjelda til menneskeskapt utslepp av næringssalt. Utsleppa 
har auka tydeleg dei siste åra. (Klima og forurensingsdirektoratet 2010a)
1.7 Eigedomsforhold i saltvatn
Strandeigaren sin eigedomsrett er fastlagt gjennom rettspraksis og strekkjer seg til marbakken, dvs 
der botnen byrjar å falle sterkt. Der det ikkje kan påvisast nokon marbakke, blir grensa trekt ved to 
meters djup målt ved middels lav vasstand. (Falkanger og Falkanger 2006 s. 94)
I NOU 1988: 16 blir det foreslått at marebakkegrensa blir oppretthalde, eventuelt tometerskoten, 
men slik at strandeigaren har eigedomsrett minst 30 meter ut frå strandkanten. (NOU 1998)
Pr i dag har ein ikkje i Noreg nokon lovreglar om eigedomsgrenser og rettar i undergrunnen og 
utover i sjø. Dette framstår som eit unntak frå eit system med ellers relativt detaljerte reglar om 
innhald og rekkjevidda av privat eigedomsrett. (Myklebust 2009 s. 402)
1.7.1 Strandretten
Utanfor eigedomsgrensa er utgangspunktet at andre kan utnytte dei moglegheitetene som finst der, 
blant anna ved okkupasjon, eksempelvis ved utfylling eller ved etablering av akvakulturanlegg.   
Men det er mange avgrensingar. Nokon kan følgje av naborettslege prinsipp. Andre kan følgje av 
strandretten. I Rt. 1985 s 1128 Rugsunddommen er strandretten definert som følgjande:
«Strandretten er en rett til uforstyrret å kunne nyte de fordeler som følger etisk art, inngår som av  
at en eiendom ligger til sjøen. De fordeler som er beskyttet  på denne måten er blandt annet adgang  
til sjøverts adkomst – den såkalte tilflottsrett – og mulighetene for bading og friluftsliv. Også  
strandeierens rett til visse former for fiske, retten til utfylling i sjøen og et visst vern mot forurensing  
og ulemper av estetisk art, inngår som en del av strandretten.»
Det å kome til og frå med båt er det viktigaste elementet i strandretten, men rettspraksis viser at det 
må dreie seg om vesentleg vanskeleggjort tilkomst for at eit krav skal føre fram. (Falkanger og 
Falkanger 2006 s. 95 - 96)
For fiske med ståande reiskap, som kilenot, lakseverp, krokgarn og botngarn m.v. har grunneigaren 
einerett på fiske. Denne retten gjeld i «.... den utstrekning dette må anses natulig når hensyn tas til  
de stedlige forhold som bunnformasjoner og avstanden fra grunneierens eiendom til vedkommende  
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fiskeplass, eller den sedvanemessig utøving av fisket.» (Lovdata 2010b § 16)
Etter omstende kan denne eineretten strekkje seg ganske langt utover, prinsipielt kan det ikkje 
utelukkast at den går heilt ut til territorialgrensa. Som ein siste illustrasjon på kva som inngår i 
strandretten kan det nemnast utnytting av tang og tare. Denne retten kan strekkje seg monaleg 
utover marebakkegrensa eller tometerskoten. (Falkanger og Falkanger 2006 s. 95 - 96)
1.8 Bruk av kystnært sjøområde  
Sjøområde som ligg utanfor strandretten si sfære er i praksis eigarlaust og okkupasjon kan vere ei 
moglegheit for å tileigne seg privatrettsleg heimel for aktuelle område. Akvakulturlova er, ved sida 
av plan- og bygningslova, ei praktisk viktig lov for arealbruken i kystnært sjøområde. 
Akvakulturlova kan i høve til dei fleste andre sektorlover gje heimel for ein rett til å utnytte eit areal 
i sjø, utan at aktøren i tillegg må skaffe privatrettsleg heimel til det aktuelle området. Offentleg 
konsesjon etter akvakulturlova kan gje ein tiltakshavar slike vide råderettar.
Til å byrje med var utgangspunktet at ein oppdrettskonsesjon ikkje etablerer ein privatrettsleg rett til 
lokaliteten. Retten til å utnytte arealet opphøyrer når konsesjonen opphøyrer. Men fleire endringar i 
lovverket dei siste åra fører til at ein tildelt konsesjon til oppdrett på ein lokalitet får ein meir varig 
karakter enn tidlegare. Ei sentral endring er at konsesjon etter akvakulturlova av 2005 kan 
registrerast, overførast og pantsetjast utan ny offentleg godkjenning. Ein konsekvens av denne 
endringa er at tildelt konsesjon normalt er ein varig rett til å utnytte lokaliteten. Vedtak om tildeling 
av konsesjon kan sjåast som ei offentleg godkjenning av ein okkupasjon av sjøområdet. For 
strandeigaren vil dette medføre at han får ein ny permanent granne i sjøen. Dette kan innebere ein 
fysisk skranke for strandeigaren sitt framtidige potensiale til å utnytte sjøområdet og føre til ulempe 
for etablerte rettar som til dømes tilflotsrett og rett til utsikt.
Konsesjonar til fiskeoppdrett kverrset store areal langs kysten og arealbruken må langt på veg 
reknast som permanent. Gjennom akvakulturlova har ei særleg gruppe1 av aktørar ein rett til 
næringsutvikling som kan kome til fortrengsel for allemannsrett og strandrett. Akvakulturlova har i 
dag ingen generelle reglar om direkte varsel til strandeigarar, men dei alminnelege reglane i 
forvaltningslova om varsel til dei som er part i saka, gjeld og her. (Myklebust 2009 s. 176 - 181)
1.8.1 Friluftsliv / allemannsrett
I Noreg står retten til å ferdast fritt i utmark og på sjøen sterkt, dette er regulert i friluftslova. Men 
akvakulturanlegg kan ofte føre til innskrenkingar av denne retten. Det er i akvakulturforskrifta gjeve 
forbod mot fiske nærare enn 100 meter frå akvakulturanlegg og det er ikkje lov å ferdast nærare 
anlegga enn 20 meter. (Lovdata 2010c § 18)
Eit døme på storleik på anlegg er Storvika i Fræna kommune, som er eit case, som vil kunne bestå 
1 Eigarar av akvakulturanlegg
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av to anlegg på 55 m x 257 m og  150 m x 150 m. Dette er eit stort anlegg med MTB på 5460 tonn. 
(FdirMR 2009 nr 1) Området som hindrar ferdsel på grunn av oppdrettsanlegget vil vere på ca 42 
dekar, og tilsvarande for fiske vil vere ca 116 dekar. For garnfiske vil området bli enda større på 
grunn av forankringa av anlegget, som vil gå lang utanfor det som er synleg på overflata, sjå figur 5 
under.
          Figur 5. Plan over forankring av oppdrettsanlegg i Storvika i Fræna kommune som viser kor store areal som blir 
bandlagt av forankringa til akvakulturanlegg. (FdirMR 2009 nr 1)
1.8.2 Fleirbrukskonflikt
Arealknappheit har hittil, landet sett under eitt, i liten grad vore avgrensande for utviklinga av 
havbruksnæringa. Men dei siste åra har det vorte mangel  på eigna areal langs det meste av kysten, 
bortsett frå i Finnmark og delar av Troms og Nordland. Hovudårsaka til dette er den store voksteren 
i talet på konsesjonssøknadar, i tillegg til at det har vorte sterkare fokus og strengare restriksjonar på 
avstandskrav for å redusere risiko for smitte og omsynet til andre arealinteresser. Det er eit vidt 
spekter av arealinteresser som er i konflikt med havbruksverksemd. Spesielt konfliktane i forhold til 
villaks- og verneinteresser mykje omtalt, på grunn av prosessane med nasjonale laksefjordar og 
marine verneplanar. I Sør-Noreg er det betydeleg konflikt i forhold til friluftsinteresser, 
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landskapsinteresser og spreidd hyttebygging. Konfliktane blir generelt færre til lengre nord ein 
kjem, med unntak av forholdet til forsvaret sitt skyte- og øvingsfelt i Troms. (Fiskeridepartementet 
2002)
Dei viktigaste årsakene til at konsesjonssøknadar blir avslått, har endra seg noko dei siste åra. 
Avslag på grunn av villaksinteresser og fare for forureining har vorte redusert, som følgje av at 
oppdrettskonsesjonar blir søkt etablert på meir eksponerte lokalitetar. Det er veterinære 
avstandskrav som har vorte den klart viktigaste avgrensande faktor for lokalisering av anlegg. Men 
også omsynet til fiskeriinteresser og ferdsel på sjøen har vorte stadig viktigare grunnar til avslag dei 
siste åra. (Fiskeridepartementet 2002)  
1.9 Motstand mot etablering av akvakultur-anlegg
Dei siste åra har det vore auke i motstanden mot etablering av nye akvakultur-anlegg, dette er blant 
anna vist ved auka eksponering i media. Dette gjeld for både lokal- og regionaviser. 
Det som er symptomatisk er at det først når ein ser fysisk utbygging at det blir reagert, og ikkje når 
ein kanskje har større gjennomslagskraft, ved offentleg ettersyn. Også ved rullering av 
kommuneplan eller kystsone plan har det vore lite respons når det gjeld lokalisering av akvakultur-
anlegg. (Friisvold 2009)
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2.0 Politiske og administrative føringar for akvakultur
2.1 Regjering
Det blir frå dei ulike regjeringane gjeve mange føringar for kva dei vil med havbruksnæringa. 
Under kjem det omtale frå dei viktigaste av desse.
2.1.1 St.meld. nr. 48 (1994-95) «Havbruk - en drivkraft i norsk kystnæring»
Under er det vist kva som er det viktigaste hovudformålet og eit utdrag av dei viktigaste delmåla i 
den offentlege havbrukspolitikken:
«Hovedmål for den offentlige havbrukspolitikken
Oppdrettsnæringen skal ha en balansert og bærekraftig utvikling og være en lønnsom og livskraftig  
distriktsnæring.
Delmål for den offentlige havbrukspolitikken
Matproduksjon og -kvalitet
Næringen skal være en av hovedpilarene i landets samlede matproduksjon og høy produktkvalitet skal sikres.
Helsemessig standard
En høy helsemessig standard skal opprettholdes for å sikre økonomisk og etisk forsvarlig produksjon av fisk  
og skalldyr, samt for å hindre negative effekter på ville bestander.
Miljø
Forvaltningen av oppdrettsnæringen skal sikre balanse mellom bruk og vern av vannressurser og biologiske  
ressurser av hensyn til det ytre miljø og som grunnlag for produksjon av høykvalitets sjømat.
Verdiskaping / Næringsutvikling / Norsk kystnæring
Oppdrettsnæringen skal bidra til økt verdiskaping gjennom ny næringsutvikling, videreutvikling av dagens  
oppdrett og økt foredlingsgrad. Næringen er en viktig faktor i et aktivt samspill med andre kystnæringer med  
sikte på å utløse samarbeidsgevinster.
Konkurransedyktighet / lønnsomhet
Norsk havbruks konkurransemessige fortrinn skal sikres og videreutvikles. Næringen skal være økonomisk  
selvbærende.
Distriktspolitikk
Havbruk skal bidra til at hovedtrekkene i bosettingsmønsteret opprettholdes. Dette skal blant annet gjøres  
gjennom å utnytte næringens konkurransedyktighet. Variert bedriftsstruktur, mangfold og integrasjon skal  
etterstrebes. Tilstrekkelige og tilfredsstillende arealer til produksjon i kystsonen. Tilstrekkelige og  
tilfredsstillende arealer skal sikres til en miljøvennlig og helsemessig forsvarlig havbruksproduksjon i stadig  
utvikling.
Havbruksforskning
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Havbruksforskningen skal frambringe kunnskap som vil bidra til å åpne nye muligheter for næringsutvikling,  
til næringens og forvaltningens beslutningsgrunnlag og til effektive løsninger på eksisterende og framtidige  
problemer.» (St.meld. nr. 48 (1994-95))
2.1.2 St.meld. nr. 19 (2004-2005) Marin næringsutvikling
I stortingsmeldinga blir det uttalt eit ansvar frå offentlege mynde om å legge til rette slik at næringa 
til ei kvar tid har best mogleg rammevilkår. Det er ei overordna målsetting at næringsaktørane skal 
oppleve ein enklare kvardag i sitt møte med forvaltninga. Offentleg mynde si rolle i 
havbrukspolitikken er knytt til følgjande (utdrag frå stortingsmeldinga):
•framtidsretta rammevilkår for å fremja lønsemd og internasjonal konkurransekraft
•miljøomsyn
•tilgang og effektiv utnytting av areal
•tilstrekkeleg fôr av god kvalitet
•fiskehelse og -velferd
•trygg sjømat av god kvaliteten
•auka verdiskaping av råstoffet
Framlegg til ny akvakulturlov vart fremja i Stortinget sin vårsesjonen av 2005, og vil avløyse 
oppdrettsloven av 1985. Ny akvakulturlov skal fremje næringa si lønsemd, vekst og 
konkurransekraft innafor rammene til ein miljøtilpassa produksjon og bidra til næringsutvikling 
langs kysten. Den nye lova vil blant anna:
•gje tilgang til overføring og pantsetting av løyve for å auke kapitaltilgangen til næringa
•føre til utfasing av særlege eigareguleringar
•gje eit klarare miljøansvar for næringa gjennom verksemda sitt liv
•gje klarare retningslinjer for interesse-avveging ved næringa sin arealbruk i kystsona
•føre til samordning av dei ulike sektormynde si sakshandsaming og innføring av 
sakshandsamingsfristar ved etablering av havbruksverksemd for å effektivisere 
behandlingsprosessen
•objektiv og meir nøytral tildeling ved tildeling av løyve til laks og aure (St.meld. nr. 19 (2004-
2005) kapittel 9)
2.1.3 Soria Moria-erklæringa 2005 - 2009
Dei viktigaste som gjeld oppdrettsnæringa er:
–nasjonal satsing på oppdrett av nye artar
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–arbeide for å gjere oppdrettsnæringa berekraftig
–opprette eit eige statleg investeringsfond for marin sektor som skal kunne gå inn med 
eigarinteresser i oppdrett og i foredling av marine produkt
–auka marin forsking og innovasjon, for å legge til rette for forsking, utvikling av nye 
produkt og teknologi
–tak for eigarskap som er lågare enn dagens nivå, og eventuelle nye konsesjonar bør ha som 
mål å styrke små og mellomstore aktørar
–gjennom Innovasjon Norge opne for risikoavlasting i oppstartfasa  ved utvikling og 
introduksjon av nye artar i oppdrett (Regjering 2005 s 17 – 19)
2.1.4 Strategi for ei konkurransedyktig norsk havbruksnæring
«I strategien for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring legger regjeringen til rette for at næringen får  
rammevilkår, som på kort og lang sikt skal bidra til at den kan beholde sin stilling som ledende internasjonal  
produsent og eksportør, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen» (Fiskeri- og kystdepartementet 
2007a)
Dei viktigaste tiltaka i strategien som regjeringa vil jobbe med er:
–arbeide for auka eksport
–leggje til rette for at  inntaket av sjømat i befolkninga aukar
–bidra til at havbruksnæringa får god tilgang på areal i kystsona og at arealutnyttinga blir 
best mogleg
–leggje til rette for vekst og nyetableringar, og dermed gjennomføre ein ny runde med lakse- 
konsesjonar
–fortsatt forsking og utvikling (Fiskeri- og kystdepartementet 2007b)
2.1.5 Proposisjon 1 Storting (2009–2010)
Statsbudsjettet gjev retningsliner for kva som er viktige satsingsområder for regjeringa for kvart år. 
Kvart departement skriv om sine prioriteringar for neste år og korleis dei vil prioritere.
Fiskeri- og kystdepartementet sitt bidrag til statsbudsjettet for 2010 syner regjeringa sitt mål for den 
marine næringa. Regjeringa har som mål at Noreg skal bli eit av dei leiande, kunnskapsbaserte 
økonomiane innafor dei områda som landet har føresetnad for. Marin sektor er eit slik område sidan 
landet har naturgjevne føremoner og lange tradisjonar innan havbruk som gjev ei unik internasjonal 
konkurransekraft.
Målet er at norsk havbruksnæring skal drivast berekraftig og miljøtilpassa, som er grunnleggande 
premiss for den vidare utvikling og vekst for havbruksnæringa. Distriktspolitiske omsyn er også 
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viktige for regjeringa sidan oppdrettsnæringa medverkar til aktivitet og sysselsetting langs heile 
kysten. (Proposisjon 1 Storting (2009–2010) kapittel 1)
Regjeringa meiner det er rom for berekraftig vekst i lakseoppdrettsnæringa også i 2010, jamfør 
konkurransestrategien om vidare vekst. Veksten i 2010 blir teke ut ved å auke kapasiteten for 
eksisterande løyve. Det blir lagt opp til 5 % auka kapasitet på kvart løyve, det vil seie auka 
maksimal tillate biomasse (MTB), mot vederlag. (Proposisjon 1 Storting (2009–2010) kapittel 16)
Budsjettprioriteringar 2010
Auka innsats til oppfølging av «Strategi for en miljømessig berekraftig havbruksnæring», meir til 
forsking på lakselus og til forsking og overvaking i samband med at det blir opna for auke i 
maksimal tillate biomasse for den enkelte oppdrettskonsesjon. Havbrukstilsynet blir styrka og det 
skal forskast meir på havbruks ernæring (fôr og fôrresurssar). (Proposisjon 1 Storting (2009–2010) 
kapittel 1)
2.1.6 Politisk plattform 2009 - 2013
I det som blir kalla Soria Moria 2 har satsing på havbruksnæringa fått høg prioritet. 
      1.   Noreg skal bli verda sin fremste sjømatnasjon. 
2. Det skal leggjast til rette for vidare vekst i havbruksnæringa innafor berekraftige rammer.
3. Førebyggje arealkonfliktar og leggje til rette for sameksistens mellom ulike aktørar som 
brukar kystsona. 
4. Sidan det meste av sjømaten som blir produsert i Noreg blir eksportert, har arbeidet med å 
sikre marknadstilgang høg prioritet. (Politisk plattform 2009)
2.2 Utøvande organ
2.2.1 Fiskeri- og kystdepartementet
Departementet fungerer som sekretariat for fiskeri- og kystministeren, og utøver sitt administrative 
mynde gjennom oppgåver som tilrettelegging og implementering av lover og reguleringar. Fiskeri- 
og kystdepartementet har ansvar for desse områda: 
• Fiskerinæringa
• Havbruksnæringa
• Sjømattryggleik, fiskehelse og -velferd
• Hamner, infrastruktur for sjøtransport og beredskap mot akutt forureining 
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Departementet konsentrerer seg om dei viktigaste politiske oppgåvene, medan faglege oppgåver og 
handsaming av enkeltsaker i større grad blir handsama i underliggjande etatar og institusjonar. 
(Fiskeri- og kystdepartementet 2010a)
I departementet er det ei eiga avdeling for havbruk, sjømat og marked. Det er knytt forskjellege 
etatar og institusjonar til Fiskeri- og kystdepartementet, dei viktigaste i akvakultursamanheng er:
• Fiskeri- og havbruksnæringa sitt fond for forsking
• Kystverket, med 5 regionkontor
• Fiskeridirektoratet, med 7 regionkontor 
• Mattilsynet, med 8 regionkontor og 63 distriktskontor2
• Veterinærinstituttet3 (Fiskeri- og kystdepartementet 2010b)
Fiskeri- og kystdepartementet har laga ein strategiplan for 2007-2011. Denne skal sjå på 
utfordringane med berekraftig forvaltning av dei levande ressursane i dei norske hav- og 
kystområda, tilrettelegging  for verdiskaping med utgangspunkt i desse ressursane, og for 
sjøtransport og sjøtryggleik. Strategien baserer seg på seks hovudmål. Desse er: 
• Noreg skal ha ei internasjonal rolle som tek vare på våre interesser og vårt ansvar som 
sjønasjon og kyststat på ein heilskapleg måte.
• Noreg skal ha berekraftige marine næringar med høgst mogeleg samla verdiskaping, god 
lønnsemd og internasjonal konkurransekraft i heile verdikjeda.
• Norsk sjømat skal vere trygg og kjent for kvalitet. Fangst, produksjon og produkt skal halde 
ein høg standard med omsyn til miljø, folkehelse, fiskehelse og fiskevelferd.
• Noreg skal ha ein internasjonalt leiande posisjon innan marin forsking og innovasjon.
• Noreg skal ha ein konkurransedyktig sjøtransport med effektive hamner og 
transportkorridorar, eit høgt nivå på sjøtryggleik, og ein god oljevernberedskap.
• Noreg skal ha ei velrenommert, effektiv og fagleg sterk fiskeri- og kystforvaltning. (Fiskeri- 
og kystdepartementet 2010c) 
2.2.2 Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er ein etat underlagt Fiskeri- og kystdepartementet og er myndigheitene sitt 
rådgivande og utøvande organ innan fiskeri- og havbruksforvaltninga i Noreg. Verksemdsområda til 
2 Administrativt ansvar underlagt LMD. FKD har også fagansvar. 
3 Administrativt ansvar underlagt LMD. FKD har også fagansvar
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direktoratet er; havressursforvaltning, akvakulturforvaltning og bruk av hav og kystsone.
For å kunne gje brukarane den beste service og vere rusta til å møte morgondagens utfordringar har 
direktoratet flytta stadig fleire oppgåver ut til regionkontora. (Fiskeridirektoratet 2010a)  Oversikt 
over regionkontora er vist i figur 6.
                        Figur 6. Oversikt over regionkontora til  Fiskeridirektoratet. (Fiskeridirektoratet 2008)
Rolla til Fiskeridirektoratet er tredelt:
1. Fagleg premissgjevar gjennom:
–analyser, statistikk og rådgjeving
–lov-, forskrifts-, regulerings- og planarbeid
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2. Effektiv forvaltar gjennom:
–iverksetting av politiske vedtak
–behandling av søknadar og klager
–overvaking og kontroll
3. Medspelar gjennom:
–aktivt samarbeid med næring, forsking, og andre offentlege etatar nasjonalt og internasjonalt
–kunnskapsutveksling med ulike aktørar og offentlege verksemdsområde.
Fiskeridirektoratet er rådgjevande og utøvande organ innafor fiskeri- og havbruksforvaltninga i 
Noreg. (Fiskeridirektoratet 2010b) I det vidare arbeidet med oppgåva blir berre den delen som har 
med akvakultur og bruk av kystsona omtala. 
Akvakulturforvaltning
Den daglege forvaltninga av næringa og det aller meste som er knytt til tildeling, drift, lokalisering, 
kontroll og liknande, blir som hovudregel handtert av Fiskeridirektoratet sine regionkontor. 
(Fiskeridirektoratet 2010c)
Bruk av kystsona
Fordi bruken av kystsona stadig aukar er forvaltinga av desse områda vorte viktigare med åra. 
Konkurrerande aktivitetar i kystsona kan vere havbruk, fiskeri, rekreasjon, hyttebygging, turisme og 
vern av dyr, planter eller kulturminner.
Fiskeridirektoratet deltek i arbeidet med plan- og næringsutvikling i tett samarbeid med kommunar, 
fylkeskommunar og andre etatar. Dette arbeidet munnar ut i kommuneplanar, kystsoneplanar, 
fylkesplanar, marine verneplanar og liknande. (Fiskeridirektoratet 2010d)
Fiskeridirektoratet er delt opp i fleire avdelingar, blant anna Kyst-og havbruksavdelinga. Denne 
avdelinga har det overordna ansvaret for forvaltninga av oppdrettslova (akvakulturlova) og 
havbeitelova, og har det faglege ansvaret for at dei oppdrettspolitiske måla blir følgt opp. I tillegg 
har avdelinga blant anna ansvar for planarbeid og fiskeri- og havbruksnæringa sine 
arealutfordringar. (Fiskeridirektoratet 2010e)
2.2.3 Kystverket
Kystverket er Fiskeri- og kystdepartementet sin etat for sjøtransport, sjøtryggleik, kysthamner og 
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beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeidar aktivt for effektiv og sikker sjøtransport for å 
ivareta transportnæringa sitt behov for framkommelegeheit og effektive hamner. Kystverket er 
organisert i fem regionkontor, desse har ansvaret for den daglege drifta av lostenesta og arbeid med 
farleier og navigasjonsinstallasjonar, inkludert fyr, i sine geografiske område. Regionane utøver 




Forsøk med einskapsfylke i Møre og Romsdal vart sett i gong 1. januar 2004 og skulle vare ut 2007. 
Forsøket inneberer at fylkeskommunen og fylkesmannen i Møre og Romsdal får felles 
administrasjon i forsøksperioden. (Skjeggedal og Lysø 2006 s. 1) Forsøket med einskapsfylke vart 
utvida etter 2007 og opphørte 31.12.2009. (MRFylke 2009a)
Areal- og miljøvernavdelinga, som er den avdelinga som behandlar søknadar om 
akvakulturlokaliteter, består i einskapsfylket av tilsette frå den tidlegare miljøvernavdelinga hos 
fylkesmannen og tilsette frå den tidlegare nærings- og miljøavdelinga i fylkeskommunen. Avdelinga 
behandlar arealplansaker etter plan- og bygningslova, og saker innafor fagfelta natur- og friluftsliv, 
fiske- og viltforvaltning, forureining og avfall, forvaltning av vassførekomstar, tettstadsprosjekt, 
barn og unge sine interesser innafor planlegging, miljøinformasjon, kart/geografisk data, energi og 
tilskot forvaltning innafor desse fagfelta. (Hansen og Stigen 2006 s 44)
 
Bindande planar for region/fylke
Regional plan avløyser fylkesplanar og fylkesdelplanar i ny plandel av Plan- og bygningslov.  Sjølv 
om case er frå før ny plandel av Plan- og bygningslova vart sett i kraft, er det mykje felles, difor vel 
eg å bruke ny plandel.
Regional plan kan gjelde for heile fylket, for delar av fylket, eller den tek opp meir avgrensa tema 
for heile eller delar av fylket. Lova skil ikkje mellom ulik plantype når det gjeld regionale planar 
sidan dei vil vere like når det gjeld behandling og verknad.
Som ei unntaksordning har regjeringa generell heimel til å pålegge at det skal utarbeidast regional 
plan for bestemte verksemdsfelt, tema, eller geografisk område og gje nærare føresegner om det. 
(Miljøverndepartementet 2009 § 8) 
Vedtak av regional plan
Som hovudregel blir ein regional plan vedteke av fylkestinget og får då endeleg verknad etter pbl § 
8-24. Fylkeskommunen skal sende underretning om planvedtaket til dei mynde og organ som er 
4   «Regional plan skal legges til grunn for  regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og  
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pålagt å delta i planprosessen og som vil vere aktørar i gjennomføringa av planen regionalt. 
(Miljøverndepartementet 2009 § 8-4)
Verknad av regional plan
Regional plan skal leggjast til grunn for regionale organ si verksemd og for kommunal og statleg 
planlegging og verksemd i fylket. I dette ligg det at eit gyldig planvedtak vil skape forpliktingar for 
offentlege mynde og organ til å søkje å følgje opp og gjennomføre planen. Regional plan har ikkje 
direkte rettsverknad for den enkelte innbyggar.
Med uttrykket «leggjast til grunn» blir det meint at planen heller ikkje for myndigheitene medfører 
absolutt forplikting av rettsleg art. Men den er eit grunnlag for å gje fråsegn til kommunale 
planforslag for dei myndigheiter som blir berørt og har fråsegn-kompetanse. 
(Miljøverndepartementet 2009 § 8-2)
Regional planføresegner
Til regionale planar som gjev retningslinjer for arealbruk er det mogeleg å vedta ei regional 
føresegn som skal sikre at det ikkje blir utført arealendringar som  er i strid med regionale 
retningslinjer. Denne bestemminga er ny. Bestemminga er juridisk bindande i forhold til private 
utbyggarar og kommunen. Forbodet vil falle vekk når kommunen har vedteke ein arealplan som 
ivaretek omsynet til bestemminga. Både råka kommunar, regionale statsorgan og Sametinget kan 
krevje at spørsmålet om bandlegging blir avgjort av Miljøverndepartementet til avgjersle. 
(Miljøverndepartementet 2009 § 8-5)   
Fylkesplan for Møre og Romsdal
Fylkesplanen for Møre og Romsdal fylkeskommune 2009 – 2012, har som resultatmål innafor 
verdiskaping at: «Møre og Romsdal skal framleis vere det største sjømatfylket, og sjømat frå Møre og  
Romsdal skal oppretthaldast som eit kvalitetsomgrep.» (MRFylke 2008 s. 25)
Dette er vidareført i handlingsprogram for verdiskaping med handlingsplan 2009 for Møre og 
Romsdal fylkeskommune, med resultatmål verdiskaping i å fortsatt vere det største sjømatfylket og 
satsing på FOU-basert nyskaping og bransjeutviklingstiltak for havbruksnæringa i Møre og 
Romsdal. Møre og Romsdal er eit av dei største fylka på oppdrett av torsk og kveite, og må arbeide 
med å fjerne flaskehalsar slik at produksjon av desse artane blir lønsame i produksjon. (MRFylke 
2009b s. 27-28)
Fylkesdelplan for strand- og kystsone
virksomhet i regionen.»
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Fylkesplan for kystsona, 2001 – 2004, omhandlar i utgangspunktet 100-metersbeltet langs sjøen, 
samt sjøarealet ut til grunnlina. Med unntak av ein kommune er alle kommunane i fylket definert 
som kystkommunar. Fylkesdelplanen omhandlar generelle mål og retningsliner for forvaltinga av 
kystsona og er ikkje noko handlingsprogram.
I planen sine mål og retningsliner for arealforvaltninga i kystsona er det fleire som gjeld akvakultur. 
Desse er:
–sektorstyresmaktene må leggje avgjerande vekt på kommunale planvedtak når desse er 
godt grunngjevne
–det må gjennom kommuneplanlegginga bli gjeve rom for eksisterande og nye, sjøretta 
verksemder
–leggje til rette for auke i produksjonen av oppdrettslaks og -aure
–leggje til rette for oppdrett og kultivering av andre artar fisk eller andre organisme grupper 
(MRFylke 2001 s. 10)
Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongen og regjeringa sin representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og 
Regjeringa sine vedtak, mål og retningslinjer blir fylgt opp. På vegne av fleire departement utfører 
fylkesmannen ei rekkje forvaltningsoppgåver i forhold til kommunar og enkeltpersonar, og er klage- 
myndigheit og tilsynsmynde. (Fylkesmannen i MR 2010a)
Fylkesmannen har fleire roller i skjeringspunktet mellom Storting og Regjering, og den enkelte 
kommune og lokalsamfunn.  Som sektormynde har fylkesmannen ei iverksetjande rolle (forvaltning 
av regelverk og tilskot, iverksetting av vedteke politikk), ei fagleg rolle (rådgjevar overfor 
oppdragsmynde og kompetanseorgan overfor kommunesektoren), og ei rolle som mynde 
(klagehandsamar og tilsyn mynde).
Fylkesmannen skal vere samordnar for statlege statlege styringssignal i tillegg til eiga verksemd. 
Dette blir opplevd som begrensa, sidan det regionale statlege aktørar ikkje er forplikta til å «la seg 
samordne». Fylkesmannen fungerer som ein moderator i forhold til sektorstyringa av kommunane. 
(Hansen et al 2009 s. 8 - 16)
Søknad om løyve
Frå og med 01.01.2010 er hovudregelen at søknad om ny lokalitet for akvakultur skal sendast til 
Fylkeskommunen i det fylket som det blir søkt om lokalitet  i. Fylkeskommune mottek alle 
akvakultursøknadar, kvalitetssikrar og koordinerer vidare til relevante kommunar og sektormynde 
for vedtak etter sektorregelverk. Fylkeskommunen fattar endeleg vedtak etter akvakulturlova.
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Aktuelle søknadar:
•Tildeling av nye akvakulturløyve, alle artar
•Endring av løyver på godkjente lokalitetar, biomasseutviding, fortøyingsendringar m.m.
•Klarering av nye lokalitetar (MR fylkeskommune 2010a)










Fiskeridirektoratet sentralt skal vere klageorgan for fylkeskommunen si tildeling av dei vanlegaste 
løyva. Fiskeridirektoratet sine regionkontor blir meir reindyrka tilsyns organ med fokus på 
oppfølging av akvakulturverksemdene si drift. (Fiskeridirektoratet 2010f)
Dei ulike sektormynde har sine forskjellege klageinstansar, Mattilsynet Distriktskontor har 
Mattilsynet, Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal som klageinstans, Fylkesmannen har 
Klima- og forurensningsdirektoratet som klageinstans, for Kystverket Midt-Norge skal same instans 
ha klagen, men den kan og sendast til Kystverket sitt hovudkontor.    
2.3 Sektormynde som skal uttale seg
2.3.1 Mattilsynet
Mattilsynet har forvaltningsansvar for å sikre:
–sjømaten er trygg med omsyn til helse
–fisken er frisk
–det er etisk forsvarleg hald av fisk
–det er god kvalitet, påliteleg produksjon og omsetjing av sjømat
–verdiskapinga av sjømat området
–frå fjord til bord
Forvaltningsansvaret vert utført ved å utvikle, påverke og forvalte regelverket innafor fagområdet. 
(Mattilsynet 2010a)
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Regelverk som mattilsynet skal vurdere søknaden etter er «Forskrift av 17.06.2008 nr 823 om 
etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m.» (Mattilsynet 2010b)
2.3.2 Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE)
NVE har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar, og skal  sikre ei heilskapleg 
miljøvenleg forvalting av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetjing, kostnadseffektive 
energisystem og hjelp til ein effektiv energibruk. (NVE 2010a)
NVE får kopi av høyring-uttalen og avgjer om tiltaket er konsesjonsbelagt etter «Lov om vassdrag 
og grunnvann». («Vannressursloven») Uttak av vatn frå vassdrag og regulering av vassdrag vil ofte 
medføre konsesjonsplikt. (NVE 2010b s. 29)
Dette vil i hovudsak gjelde landbaserte akvakulturanlegg, som ikkje vil bli omtala i denne oppgåva.
2.3.3 Fylkesmannen
Ved etablering av oppdrettsanlegg skal Fylkesmannen vurdere om det blir konflikt i høve til 
regionale og nasjonale interesser. Det er konflikt knytt til friluftsliv, naturvern, vilt og 
fiskeinteresser som vil vere sentrale i Fylkesmannen si vurdering. (Fylkesmannen i MR 2010b)
For å få løyve etter akvakulturlova til å drive fiskeoppdrett er det ein føresetnad at det og vert gjeve 
utsleppsløyve etter ureiningslova. Fylkesmannen gjev utsleppsløyve etter toleevne til lokaliteten. 
Det vert og sett vilkår for avfallshandtering og kjemikaliebruk. (Fylkesmannen i MR 2010b)
Direktoratet for naturforvaltning og Statens forurensningstilsyn (no Klima og 
forurensningsdirektoratet) har utarbeidd ein felles rettleiar til fylkesmannen for behandling av saker 
som gjeld oppdrett. Rettleiaren skal sikre at oppdretts-sakene blir behandla juridisk korrekt. Den 
omhandlar behandling i oppdretts-saker, kontroll, oppfølging av lokalitetar og eventuell 
handsaming av klager. (Klima og forurensningsdirektoratet 2010b s. 1)
2.3.4 Fiskeridirektoratet og regionkontora
Fiskeridirektoratet sine regionar har ansvaret for direktoratet si forvaltning- og kontrollverksemd på 
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Fiskeridirektoratet og regionkontora har ansvar for å ivareta marine fiskeriinteresser og forvalte dei 
ville marine bestanda. Der det blir søkt om lokalitet i sjø, bør regionkontoret vurdere om søknaden i 
tillegg bør sendast til Fiskarlaget sitt fylkeslag, fordi fiskeriinteressene ikkje alltid blir fanga opp av 
den kommunale behandlinga. (Fiskeridirektoratet 2010h § 30 bokstav b nr 3)
Før 31.12.2009 var det Fiskeridirektoratet sitt regionkontor som behandla søknaden om oppretting 
av akvakulturanlegg. Frå og med 01.01.2010 er vedtakskompetansen for blant anna tildeling av 
akvakulturløyve, klarering av lokalitetar for akvakultur og løyve til endring av eksisterande 
akvakulturløyve overført til kommunen. (FdirMR 2009 nr 14)
I denne oppgåva, som tek føre seg lokalitetar som har vorte søkt om før 01.01.2010, er det 
Fiskeridirektoratet sitt regionkontor i Møre og Romsdal som har vedtakskompetansen for tildeling 
av akvakulturløyve.  
2.3.5 Kystverket / hamnedistrikt
Ved inngrep i sjøområda avgjer Kystverket søknaden etter «Lov om havner og farvann.» 
(Kystverket 2010a) Der det er oppretta hamnedistrikt er det kommunen eller kommunar som utøver 
mynde etter «Lov om havner og farevann.» Innanfor sitt hamnedistrikt skal kommunen for 
eksempel føre tilsyn med kaianlegg og andre anlegg, at ferdsel på sjø og land ikkje blir hindra eller 
blir vanskeleggjort og har ei plikt til å handsame søknadar om tiltak etter «Havne og 
farevannsloven.» (Kystverket 2010b kapittel 1.1) 
2.3.6 Kulturminneforvaltninga
Dersom eit tiltak kan få betydning for eit kulturminne, skal Fylkeskommunen bli varsla. 
(Fiskeridirektorat 2010h § 30 bokstav b nr. 4) Fylkeskommune vil sende førespurnaden vidare til 
den institusjonen som har forvaltningsansvar for marine kulturminner for det området som det er 
søkt oppretta lokalitet i. Bergens Sjøfarts museum har forvaltningsansvar for marine kulturminner 
innanfor Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Museet er eit av fleire som er vedkommande 
myndigheit etter Kulturminnelova sin § 14. Når det er planar om inngrep i sjøbotnen, gjev museet 
uttale på vegne av fylkeskommunen si kulturavdeling. Dersom det kan vere fare for at marine 
kulturminner kan bli skada eller gå tapt, gjennomførar museet undersøkingar for å finne ut om det 
er tilfelle. (Bergens Sjøfartsmuseum 2010) NTNU Vitenskapsmuseet har forvaltningsansvar for 
kulturminner under vatn i Midt-Noreg, med eit geografisk område som strekkjer seg frå Vestnes 
kommune i Møre og Romsdal til Rana kommune i Nordland. (NTNU Vitenskapsmuseet 2010)
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2.3.7 Kommune
Kommunane har ansvar for arealbruken innafor kommunegrensene, heilt ut til grunnlina, gjennom 
bruken av forskjellege typar planar som er regulert i plan- og bygningslova.
1.Kommuneplan – Alle kommunar skal ha ein kommuneplan, som består av ein 
samfunnsdel og ein arealdel. Arealplanen skal vise hovudtrekka for korleis areala i 
kommunen skal brukast og vernast, og kva viktige omsyn som må takast vare på ved 
disponeringa av areala. Arealdelen skal vere utforma for eit langsiktig perspektiv, og består 
av arealkart, føresegner og planomtale med eventuell konsekvensutgreiing. Plankartet skal 
vise hovudformål og omsynssoner (hensynssoner) for bruk og vern av areala. 
(Miljøverndepartementet 2009 § 11-5)
Rettsverknad av arealdelen
Arealdelen skal leggjast til grunn for kommunen, staten og fylkeskommunen si planlegging, 
forvaltning, verksemd og utbygging i kommunen. Staten, ved sektormyndigheitene, og 
fylkeskommunen har hatt moglegheit til å påverke innhaldet ut i frå dei interesser dei 
representerer under arbeidet med kommuneplanen. Dersom innhaldet i planen strid mot 
statlege og fylkeskommunale interesser kan dei fremje motsegn.
Rettsverknaden av arealdelen vil først og fremst knyte seg til gjennomføring av nye tiltak 
etter § 1-65 i Plan- og bygningslova, men planføresegnene kan og føre til at ei verksemd får 
skjerpa krav og rammer, til dømes at det blir sett arealgrenser for verksemda, at det blir krav 
til verksemda si drift for å avgrense forureining, eller at det kjem nye omsyn for å bevare 
fauna. (Miljøverndepartementet 2009 § 11-6)
2.Kommunedelplan – kommunen kan utarbeide kommunedelplanar for del-områder eller 
temaområder. Kystsoneplan er eit døme på bruk av tematisk plan i samband med 
lokalisering av akvakulturanlegg. Kommunedelplanen følgjer same prosedyre og får same 
verknad som kommuneplanen sin arealdel. (Miljøverndepartementet 2009 § 11-6)
I overordna planar er eit arealbruksformål bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande 
strandsone. Arealbruksformålet kan delast inn i formåla naturområder, ferdsel, fiske, farleier, 
friluftsområde og akvakultur – NFFFFA – område. Formåla kan kombinerast med kvarandre eller 
bli brukt kvar for seg.   (Miljøverndepartementet 2009 § 11-7)
Kommunen skal legge planane om etablering av oppdrettsanlegg ut til offentleg ettersyn og dei skal 
5 «Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre  
tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av  
eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av  
arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner. ....»
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behandle søknaden. Den offentlege utlegginga vil kunne gje naboar og andre som blir råka høve til 
å fremje sine interesser i samband med plassering av akvakulturverksemda. Ved brukarkonfliktar er 
det vanleg å leggje stor vekt på kommunen sin uttale. (Fiskeridirektoratet 2010h § 30 ledd b nr 3)
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3.0 Prosessuelle skrankar
3.1 Sakshandsaming
3.1.1 Kva er sakshandsaming
Saksbehandling er ein prosess som blir utført for å behandle saker på vegne av ei verksemd og som 
leider fram til ei autorisert avgjerd som ofte består av mottak av sak, innsamling av informasjon 
(opplysningar om faktiske forhold, «fakta», og annan type informasjon), vurderingar og vedtak.
Saksbehandlinga består i å behandle informasjon, bruke lover og reglar, følgje prosedyre, 
kommunisere med aktørar som saka gjeld for.




•Arkivlova med tilhøyrande forskrifter (1992)
•Miljøinformasjonslova (2003)
Reglar for saksbehandling i offentleg verksemd skal bidra til å realisere ideal som rettstryggleik og 
demokrati (openheit og innsyn), jamfør Grunnlova § 100. (Jansen 2006 s 2- 3)
3.2 Offentlegheit-prinsippet
Føresegner om offentleg innsyn har tradisjonelt vore retta mot staten, fylkeskommunen og 
kommunane. Andre viktige samfunnsaktørar i næringslivet, organisasjonslivet og medienæringa har 
stort sett fått rådd seg sjølv over graden av offentleg innsyn i si eiga verksemd. Denne 
hovudstrukturen er det i dag brei semje om.
Men Grunnlova har inga alminneleg føresegn om offentlegheit i forvaltninga, der har offentlegheit-
prinsippet vorte innført skrittvis. Offentlegheit-prinsippet blir i dag rekna som eit grunnleggande 
demokratisk prinsipp i dei nordiske landa. Offentleg innsyn i forvaltinga kan gje større grad av 
demokratisk medverknad og kontroll, auka allmennkunnskap, auka tillit til forvaltinga, som alle kan 
vere verdiar i seg sjølv. Offentlegheit-prinsippet er eit verkemiddel  for å sikre ei god og 
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demokratisk forvalting av samfunnet sine maktmidlar og fellesressursar, slik at misbruk av mynde 
og utenlege avgjersler kan bli unngått. (St.meld. nr. 32 (1997-98) kapittel 2)
3.2.1 Offentleglova
Offentleglova sin hovudregel er at forvaltinga sine saksdokument er offentlege så langt det ikkje er 
gjort unntak i lov eller i medhald av lov. Det er altså unntak frå offentlegheit som må ha særskilt 
heimel og grunngjevast nærmare.
Offentleglova medfører at ein kvar har rett til å gjere seg kjent med saksdokument som er 
offentlege. Personar som spør etter dokument treng ikkje å grunngje kvifor dei ber om innsyn. Lova 
krev heller ikkje at den som ber om å få sjå dokumenta er part i saka eller for øvrig kan påvise ein 
serleg interesse i å få sjå dokumenta i ei sak. (St.meld. nr. 32 (1997-98) kapittel 4)
3.3 Forvaltningslova
Forvaltningslova er grunnlova for forvaltninga. Den har spelereglar for å ta vare på rettane for 
enkeltpersonar i sakshandsaminga. Under blir det teke med dei viktigaste reglane for 
sakshandsaming ved søknad om løyve etter akvakulturlova.
Kapittel I. Lova sitt område og definisjonar.
Verkeområdet til forvaltningslova er den verksemd som blir drive av forvaltingsorgan når anna 
ikkje er bestemt i eller i medhald av lov. Som forvaltingsorgan er det i denne lova rekna kvart organ 
for stat og kommune.  
Søknad om akvakulturløyve vil etter denne lova vere enkeltvedtak, sidan det gjeld vedtak om rettar 
eller plikter til ein eller fleire bestemte personar.
Kapittel III. Alminnelege reglar for sakshandsaming.
Forvaltingsorgana har innafor sitt saksområde ei alminneleg rettleiingsplikt, med det formål å gje 
partar og interessentar tilgang til å ivareta sitt tarv i bestemte saker på best mogeleg måte.
Forvaltningsorganet skal førebu og avgjere saka utan ugrunna opphald. Dersom det må forventast at 
det vil ta uforholdsmessig lang tid før ein førespurnad kan bli svara på, skal forvaltningsorganet 
snarast mogleg gje eit foreløpig svar. I saker som gjeld enkelt vedtak, skal det gjevast foreløpig svar 
dersom førespurnaden ikkje kan bli svara på i løpet av ein månad etter at den er motteke.
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Kapittel IV Saksførebuing ved enkeltvedtak
Forvaltningsorganet skal sjå til at saka er så godt opplyst som mogleg før vedtak blir vedteke.
Kapittel V Om vedtaket
Eit enkeltvedtak skal vere skriftleg, det skal grunngjevast og forvaltningsorganet skal gje det 
samtidig som vedtaket blir vedteke. I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet late vere å 
gje samtidig grunngjeving dersom løyve blir gjeve og det ikkje er grunn til å tru at nokon part vil 
vere misfornøgd. Det same gjeld i saker om fordeling av løyver eller andre fordelar mellom fleire 
partar. I grunngjevinga skal det visast til dei reglar vedtaket byggjer på. (Lovdata 2010d)
3.4 «Forskrift om konsekvensutredninger»
Formålet med konsekvensutgreiing forskrifta er:
•«Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i  
betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og eventuelt  
påhvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.
•  sikre faglig dokumentasjon og grundige prosesser for planer og tiltak som kan få vesentlige  
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn
•  sikre at alternativer blir vurdert
•  sikre at funnene i KU blir tatt hensyn til
•  sikre deltagelse gjennom egne bestemmelser om medvirkning» (Grønntun 2007 s. 2)
«Føresegner om konsekvensutredninger» for tiltak vart innført i Noreg  ved lov av 16. juni 1989 nr. 
81.  Sidan har føresegnene vore endra med jamne mellomrom. I 2005 var det implementering av 
direktivet i EØS-avtalen som medførde ny forskrift og endring av plan- og bygningslova. Siste store 
endringa av forskrifta skjedde sommaren 2009.
Formålet med forskrifta er å klargjere verknaden av tiltak som kan ha vesentlege konsekvensar for 
miljø, naturressursar, eller samfunn. Konsekvensutgreiing (KU) skal sikre at desse verknadane blir 
teke med under planlegging av tiltak, og på eventuelle vilkår tiltaket kan bli gjennomført på. Det er 
tiltak som kan få vesentleg verknad som blir omfatta av desse føresegnene, og desse er fastsett i 
vedlegg til forskrifta. Vedlegg I til forskrifta viser kva tiltak som alltid skal konsekvensutgreiast. 
Vedlegg II viser kva tiltak som skal vurderast nærare og fell tiltaket inn under forskrifta sin § 4 skal 
dei også konsekvensutgreiast.
Føresegnene stiller krav til utgreiingsprosessen. Det skal utarbeidast eit framlegg til 
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utgreiingsprogram som skal på høyring, fastsetting av utgreiingsprogram, utarbeiding og høyring av 
konsekvensutgreiinga, offentleg møte, utarbeiding av sluttdokument og offentleggjering av dette og 
til slutt det endelege vedtaket i saka.
Dei mest sentrale lovene i samband med «forskrift om konsekvensutredninger» er plan- og 
bygningslova, forureiningslova, energilova og vassdragslova. (Ot.prp. nr. 47 (2003-2004) kapittel 2)
Det som blir omtala vidare om konsekvensutgreiing er retta inn spesielt mot det som vil få 
konsekvensar for akvakultur-tiltak.
3.4.1 Om konsekvensutgreiing
Frå "forskrift om konsekvensututredninger» sine føresegner er det vedlegg I og § 4 som avgjer om 
det skal utførast konsekvensutgreiing for akvakulturtiltak.
Sidan det ikkje er med noko om akvakulturtiltak i vedlegg I, det ikkje noko krav om at 
akvakulturanlegg skal konsekvensutgreiast.
I forskrifta sin § 3 skal planar og tiltak vurderast etter forskrifta sin § 4. Dette gjeld 
reguleringsplanar som legg til rette for tiltak etter vedlegg II, regulering som fører til  endringar av 
kommuneplan eller områderegulering og søknadar om løyve etter anna lovverk for tiltak nemnt i 
vedlegg II.
Vedlegg II seier at større akvakulturanlegg og settefiskanlegg for meir enn fem millionar settefisk 
skal vurderast etter § 4 i forskrifta. Større akvakulturanlegg er i forvaltinga sett til anlegg på 3600 
tonn MTB. Men etter § 4 kan akvakulturanlegg mindre enn 3600 tonn MTB bli kravd 
konsekvensutgreidd, basert på ei skjønnsmessig vurdering av forholda ved resipienten.
Etter § 4 skal planar og tiltak vurderast opp mot vesentlege verknadar for miljø og samfunn og 
konsekvens-utgreiast etter forskrifta dersom dei:(utdrag av «forskrift om konsekvensutredninger»)
a. er lokalisert i eller kjem i konflikt med område med særleg verdifullt landskap, naturmiljø, 
kulturminne, eller kulturmiljø som er vernet eller freda...
b. er lokalisert i eller kjem i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområde eller utgjer ein 
trussel mot trua naturtype, trua artar eller deira leveområde...
c. er lokalisert i større naturområde som er særleg viktige for utøving av friluftsliv, her under 
markaområder, eller viktige vassdragsnære områder som ikkje er avsett til 
utbyggingsformål....
d. kjem i konflikt med gjeldande rikspolitiske føresegner eller rikspolitiske retningslinjer 
gjeve i medhald av plan- og bygningslova..... (Lovdata 2010e)
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3.4.2 Fiskeridirektoratet og konsekvensutgreiing
Forskrifta er ein metodikk der fiskeridirektoratet skal avgjere følgjande:
•Om det skal stillast krav til konsekvensutgreiing.
•Korleis saksbehandlinga skal gjerast.
•Om ei eventuell utgreiing er tilfredsstillande.
Formålet med KU i Fiskeridirektoratet er å sikre at omsynet til miljø og samfunn blir teke med ved 
planlegging av akvakulturtiltak, eventuelt på kva vilkår tiltaket kan bli gjennomført på. For 
Fiskeridirektoratet er det to type tiltak som kan vere gjenstand for KU: Større akvakulturanlegg og 
settefiskanlegg. Eksempel på kva omsyn ein må vere oppmerksam på er konsekvensar ved 
rømming, gyte-og oppvekstområde for fisk, eller område som er viktige for biologisk mangfald. 
Fiskeridirektoratet har laga ei rettesnor som på ein enkel måte omtalar korleis ein skal forholda seg 
til konsekvensutgreiing. (Fiskeridirektoratet 2010i)
3.4.3 Rettleiar; KU i praksis for Fiskeridirektoratet sine regionkontor
For å avgjere om konsekvensutgreiing skal påleggjast søkjar er det to typar vurderingar i Forskrift 
om konsekvensutgreiing som regionkontoret må avgjere. Skjemaet i figur 7 under blir brukt som ein 
tommelfingerregel for vurdering av behov om konsekvensutgreiing av søkt akvakulturlokalitet.
   
     Figur 7. Forenkla skjema for vurdering av om det er behov for konsekvensutgreiing for søkt lokalitet, rettleigar til 
Fiskeridirektoratet sine region kontor. (Fiskeridirektoratet 2010j) 
Saksflyt for vurdering av behov av konsekvensutgreiing
Regionkontora skal innhente opplysningar frå søkjar som er relevante for å vurdere § 4 for å avklare 
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om konsekvensutgreiing skal setjast i gong.
Deretter gjer regionkontoret ei foreløpig vurdering om tiltaket må konsekvensutgreiast og 
oversender vurderingane saman med tiltakshavar sine vurderingar, som gjeld behov for 
konsekvensutgreiing, til mynde som kan avgjere om det er behov eller ikkje. Desse er fylkesmannen 
som miljøvern mynde, fylkeskommune kultur mynde og vertskommunen. Frist skal normalt ikkje 
vere kortare enn 2 veker. Er tilbakemelding om eventuelle merknadar ikkje gjeve innafor tidsfristen, 
og det heller ikkje er bede om fristforlenging, kan regionkontoret avgjere spørsmålet om det er 
behov for utgreiing.
Dersom regionkontoret og tiltakshavar kjem fram til at tiltaket må konsekvensutgreiast etter § 4, 
kan det sendast ut melding med forslag til utgreiingsprogram utan at spørsmålet utgreiingsplikt blir 
oversendt regionale mynde for vurdering.
Regionale mynde og vertskommunen skal gje uttale på bakgrunn av kjent kunnskap. Uttale skal 
formidlast skriftleg til regionkontoret innafor fastsett frist.
Dersom tiltaket fell utanfor behovet for konsekvensutgreiing, blir behandling etter «forskrift om 
konsekvensutredning» avslutta. Regionkontoret skal i slike tilfelle sjå til at grunnlaget for avgjersla, 
også uttalar frå regionale mynde og vertskommune, går fram av søknaden når den blir sendt på 
høyring eller blir lagt ut til offentleg ettersyn.
Endeleg avgjersle skal i alle saker formidlast til tiltakshavar i form av brev, med kopi til miljøvern 
mynde og vertskommune. (Fiskeridirektoratet 2010j)
3.5 Framlegg til «Forskrift om tidsfrist i behandling av akvakultur 
søknader»
Fiskeri- og kystdepartementet sende 29. november 2009 ut på høyring framlegg om forskrift for å 
innføre tidsfristar i sakshandsaminga av søknadar etter akvakulturlova. Framlegget gjeld blant anna 
at komplett søknad skal vere slutthandsama etter 22 veker. (Fiskeri- og kystdepartementet 2010d) 
Formålet er å medverke til ein mest mogeleg effektiv søknads behandling av lokalitetar etter 
akvakulturlova. Dei forskjellige instansane som skal behandle søknadane får tidsfristar; 
Tildelingsmynde (fylkeskommunen) skal innan to veker frå mottak av komplett søknad vidaresende 
den til kommunen. Uttale frå kommunen og eventuelle merknadar frå offentleg ettersyn skal vere 
tildelingsmynde i hende seinast 12 veker etter at kommunen mottok søknaden. Umiddelbart etter at 
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tildelingsmynde har fått uttale og eventuelle merknadar frå kommunen skal dette ettersendast til 
sektormynde for vedtakshandsaming. Sektormynde skal fatte vedtak i løpet av 4 veker etter at dei 
har motteke merknadar/uttale frå kommunen. Tildelingsmynde skal 4 veker etter mottak frå 
sektormynde sitt løyve eller avslag slutthandsame søknaden. Overskriding av frist frå kommunar 
eller sektorforvaltarane medfører at saka kan behandlast utan uttale. Forvaltningsmynde etter 
vassressurslova skal ikkje vere med i forskrifta sitt verkeområde, det vil ikkje bli krav om 
maksimum sakshandsamingstid. (Fiskeri- og kystdepartementet 2010e)
Figur 8. Flytskjema over sakshandsamingstida i «framlegg til forskrift om tidsfristar i behandling av 
akvakultursøknadar.» (Fiskeri- og kystdepartementet 2010f)
3.5.1 Høyringssvar
Under kjem eit tilfeldig utval med utdrag av forskjellege høringssvar:
Direktoratet for Naturforvaltning vil råde frå at framlegget blir vedteke og har følgjande hovud- 
grunnar:
- Det er ikkje rett  at ein etat og eit lovverk skal leggje så klare føringar på ein annan etat sitt 
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arbeid og prioriteringar.
- Prioritering av akvakulturnæringa vil føre til at andre arbeidsoppgåver blir nedprioriterte.
- Med strenge fristar er det stor fare for at sakene ikkje blir forsvarleg handsama.
- Ved overgått frist frå fylkesmannen og kommunar kan ei sak bli avgjort utan at 
uttalane/avklaringa frå desse blir teke med i avgjerslene, dette kan vere lovstridig og vil vere 
ei avvising av allmennheita sine interesser. (DirNat 2010)
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening kjem med innspel om at det er godt kjent at 
sakshandsaminga til tider har teke uforholdsmessig lang tid, også uakseptabel lang tid. Dei vil at 
tildelingsmynde etter vassressurslova må underleggjast forskrifta, kommunen si tidsfrist bør settast 
ned til 6 veker og ikkje 12 som foreslått. Forvaltinga bør vere tydeleg på kva som blir kravd for å 
kunne levere komplett søknad. (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 2010)
Kyst- og havbruksavdelinga til Fiskeridirektoratet har vore i kontakt med Fiskeridirektoratet sine 
regionkontor og har ikkje fått nokon merknadar på at tidsfristane er for korte. Regionkontora skal 
kun gje uttale i forhold til fiskeriinteresser, også samiske fiskeriinteresser, og for desse gjeld frist for 
uttale på til saman 16 veker til komplett søknad er motteke, og minimum 4 veker etter at dei har 
motteke kopi av eventuelle merknadar som er kome inn under offentleg utlegging og kommunal 
vurdering. (Fiskeridirektoratet 2010k)
Klima- og forurensningsdirektoratet har følgjande kommentarar til forskriftsutkastet:
- Akvakultursaker er berre ei av mange arbeidsoppgåver som fylkesmannen skal handsame. 
Blir det sett fristar, vil det bli forskjells behandling av alle søknadane som skal behandlast.  
- Fylkesmannen sine vedtak skal ikkje vere i strid med kommunen sin arealplan. I fleire 
planar er det opna for akvakultur i områder med andre interesser (NFFFA-områder – område 
for natur, friluftsliv, ferdsel, fiske og akvakultur). Desse sakene er vanskeleg å behandle, og 
dei må kanskje også behandlast som dispensasjons-saker etter plan- og bygningslova. Slike 
saker vil truleg ta lengre tid enn dei fristane som utkastet har som framlegg.
- Etter forvaltningslova skal saker vere opplyst så godt som mogeleg før det blir gjort 
vedtak. Mange oppdrettssaker har store interessekonfliktar som vil krevje ekstra grundig 
sakshandsaming. Avgrensa sakshandsamingstid vil lett kunne føre til brot på denne lova ved 
at avgjerslene må gjerast før alle nødvendige opplysningar i ei sak er kome fram.
- Klagehandsaminga i framlegget skal ha ei tidsfrist på 12 veker etter avgjersla og deretter 
sende denne til tildelingsmynde. Med ei slik frist må akvakultursaker bli prioritert og bli 
handsama på kostnad av andre saker, difor er ikkje denne fristen  på 12 veker mogeleg å 
gjennomføre.
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Utifrå ei samla vurdering vil difor Klima- og forurensningsdirektoratet råde frå framlegget om eigne 
sakshandsamingsfristar spesielt mynta på oppdrettsnæringa. (Klima- og forurensningsdirektoratet 
2010c)
Brev frå Kystverket kjem med framlegg om at kommunane får ein separat frist for å sende over 
merknadar frå offentleg utlegging før det er gått 12 veker, slik at desse kan leggjast fram for 
Kystverket og andre sektormynde tidlegare. Det er merknadane frå den offentlege utlegginga som er 
interessante for Kystverket si handsaming og ikkje den kommunale uttalen, som ofte vil vere 
avklara gjennom tidlegare arealprosessar.
Når det gjeld fristen for behandling av klagesaker som er sett til 12 veker, vil den med dagens 
behandlingstid i Kystverket, by på problem. Innan 12 vekers fristen skal første instansen ha 
moglegheit til å vurdere om dei ønskjer å gjere om eige vedtak eller sende den over til 
klageinstansen for behandling. Dersom saka blir sendt til klageinstansen skal dei prøve alle sider av 
saka og eventuelt ta omsyn til nye omstende. Kystverket si vurdering er at 12 veker er for lita tid og 
ber om at fristen blir forlenga til 16 veker, for å ha ei reell moglegheit til å overhalde forskrifta si 
tidsfrist. Kystverket ser det som mogleg å redusere fristane meir enn det som er foreslått dersom det 
skal vere mogleg å foreta ei forsvarleg sakshandsaming. (Kystverket 2010c)
Mattilsynet er prinsipielt ueinig i fastsetting av tidsfrist for sakshandsaming i forskrift. Men dei 
meiner likevel at dei foreslåtte tidsfristane er akseptable.  Mattilsynet vil i praksis ha 16 veker frå 
søknaden er motteke frå Fylkeskommunen, til den skal vere ferdig handsama. Men dei utelukkar 
ikkje at det i enkelte kompliserte saker kan vere behov for lengre sakshandsamingstid. (Mattilsynet 
2010c)
Konklusjonen frå Miljøverndepartementet i sin høyringsuttale er at omsynet til forsvarleg 
ivaretaking av naturmangfold, verneverdiar og friluftsliv ikkje vil vere mogleg med  forskriftfesta 
tidsfristar i handsaminga av akvakultursøknadar. Eventuell innføring av tidsfristar kan først 
vurderast når det ligg føre eit omforent grunnlag for godkjenning av lokalitetar for akvakultur med 
tilhøyrande lokaliseringskriterium. Framlegg med tidsfristane i handsaming av akvakultursøknadar 
vil heller ikkje bidra til at miljøbelastningane frå rømming og lakselus blir brakt ned på forsvarlege 
nivå. (Miljøverndepartementet 2010)
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er einig i at sakshandsaminga skal gå raskast mogleg, men har fleire 
innvendingar motframlegget til høyring:
–Det er lite rådeleg at ei næring skal få forrang framfor andre næringsbedrifter. Eit krav om 
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kort sakshandsamingstid for akvakultursøknadar vil til tider gje ekstra lang 
sakshandsamingstid for andre, med mindre det følgjer ekstra ressursar med denne forskrifta.
–Fiskeridirektoratet har i Sør-Trøndelag fylke gått hardt inn for at alle fellesområda i sjø i 
kommuneplanen (NFFF) også skal inkludere ei opning for akvakultur (NFFFA). Dette fører 
til motstridande interesser som ikkje er avklara i plansamanheng, men vil gjere seg 
gjeldande i enkeltsaker. Dette vil gjere enkeltsaker meir komplekse enn nødvendig.
–I høringsbrevet blir det vist til at det vil bli stilt ytterlegare krav til næringa om søknaden 
sitt innhald. Fylkesmannen ønsker at det blir kravd kartlegging av biologisk mangfald rundt 
omsøkte lokalitetar før søknad blir sendt inn. Rapporten av kartlegginga av biologisk 
mangfald må leggjast ved søknaden, dette vil føre til at konfliktpotensialet mellom 
Fylkesmannen og Fylkeskommunen vil kunne minke.
–Dagens praksis med kun å krevje B-undersøking etter NS9410 under matfiskanlegg er 
ikkje godt nok. I følgje Havforskingsinstituttet har det heile tida vore meininga at 
overvakinga skal omfatte både B- og C- undersøking etter NS 9410. (Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 2010)
Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag er positiv til at det blir innført eiga forskrift om tidsfristar i 
sakshandsaminga av akvakultursøknadar, men er ikkje fornøgd med at NVE ikkje skal omfattast av 
forskrifta. For ein stor del av akvakulturnæringa vil framlegget innebere redusert 
sakshandsamingstid og meir føreseieleg tidsbruk i samband med planlegging av framtidig utsett og 
lokalitetsbruk. Fylkeskommunen meiner og at det vil vere mogleg å redusere sakshandsamingstida 
ytterlegare, ved å kutte kommunen si frist for handsaming frå 8 veker til 4 veker, etter at 4 veker til 
offentleg utlegging er utført. Det er og mogeleg å oppnå redusert sakshandsamingstid gjennom auka 
bruk av elektroniske løysingar. Handsaming av akvakultursøknadar er kompleks og impliserer ulike 
sektormynde, fylkeskommunar og kommunar. For å oppnå ein mest mogeleg effektiv forvalting er 
det viktig at det blir lagt til rette slik at dei ulike partane kan samarbeide på ein mest mogeleg 
konstruktiv måte. (Sør-Trøndelag fylkeskommune 2010)
Karmøy kommune stiller seg negativ til forskrifta på grunn av at søknads prosessar om 
akvakultursøknadar er tidkrevjande på grunn av mykje forarbeid, mange undersøkingar, 
samkjøringar og formalitetar som skal vere i orden før oppstart. For kommunen sin del skal det 
hentast inn opplysningar frå lokaliteten, aktuell miljøpåverknad må kartleggast og uttalar frå 
forskjellege interessentar i saka må innhentast. Vidare skal saka handsamast politisk før uttale kan 
gjevast. Dette  tek tid, men det er viktig at sakshandsaminga blir utført på ein god måte for å unngå 
uheldige konsekvensar og interessekonfliktar i ettertid. Slike tidsfristar kan medføre at andre viktige 
arbeidsoppgåver må vike for å framskunde handsaminga av aktuell akvakultursøknad. (Karmøy 
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kommune 2010)
Alstahaug kommune ser framlegg om innføring av tidsfristar i handsaming av akvakultursøknadar 
som positivt. Men det er viktig at ressursane til sakshandsaminga  er tilpassa framlegg til nye reglar. 
(Alstahaug kommune 2009)
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4.0 Saksgang ved søknad om løyve for akvakulturlokalitet
Fylkeskommunen får søknad om å etablere/utvide akvakulturlokalitet frå tiltakshavar. 
Fylkeskommunen skal kvalitetsikre søknaden og gjer foreløpig vurdering om søknaden må 
behandlast etter forskrift om konsekvensutgreiing. Vurderinga saman med opplysingar frå 
tiltakshavar blir sendt til offentleg mynde som vedkjem saka og vertskommunen for behandling av 
søknaden. Desse kan avgjere om det er nødvendig med konsekvensutgreiing. Fylkeskommunen 
saman med tiltakshavar kan og avgjere at det trengst konsekvensutgreiing for tiltaket.
Er tiltaket konsekvensutgreiing pliktig skal det lagast til eit forslag til  utgreiingsprogram som blir 
sendt ut til offentleg mynde og interesseorganisasjonar og leggjast ut til offentleg ettersyn. 
Uttalefrist skal vere minst 6 veker. Ansvarleg mynde fastset framdrifta for utgreiingsprogrammet. 
Det skal gjerast greie for innkomne høyringsuttalar og korleis desse er vurdert og ivaretekne. 
Utgreiingsprogrammet skal fastsetjast innafor rimeleg tid, normalt seinast innan 10 veker etter 
fristen for uttale.
Søknad med konsekvensutgreiing for tiltak skal beskrive verknad av tiltaket for miljø og samfunn. 
Søknad med konsekvensutgreiing skal sendast til høyring til det offentlege mynde som saka 
vedkjem og til interesseorganisasjonar, og så leggjast ut til offentleg ettersyn. Uttalefrist skal vere 
minst 6 veker.
Mynde som gjev løyve skal under behandling av saka vurdere konsekvensutgreiinga og innkomne 
uttalar.
Dersom søknaden ikkje treng konsekvensutgreiing blir den sendt til vertskommune til offentleg 
utlegging etter plan- og bygningslova. Fylkeskommunen ber om at kommunen behandlar søknaden 
og legg den ut til offentlege ettersyn i ein månad. Kommunen avklarar forholdet til arealplan og 
offentleggjer søknaden for allmennheita. Eventuelle merknadar frå offentleg ettersyn og kommunen 
si behandling vert sendt til fylkeskommunen for vidare behandling.
Når lokaliseringa er avklara blir søknaden sendt til offentlege mynde for uttale. Desse avgjer 
søknaden etter sine lovverk. Mattilsynet sitt distriktskontor avgjer søknaden etter matlova og 
dyrevelferdlova. Fylkesmannen avgjer søknaden etter forureiningslova og kjem med ei samla 
vurdering om naturvern-, frilufts-, fiske- og viltinteresser. Kystverket sitt regionkontor avgjer 
søknaden etter «havne- og farevannsloven». Fiskeridirektoratet sitt regionkontor kjem med uttale 
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om tradisjonelle fiskeriinteresser. Noregs vassdrag- og energidirektorat  sitt regionkontor 
avgjer/kjem  med uttale til søknaden dersom den inneberer uttak av ferskvatn.
Fylkeskommunen tek i mot merknadar etter offentleg ettersyn og avgjer søknaden etter 
akvakulturlova.
I figur 9 er det vist flytskjema over korleis saksgangen er idag. Frå 01.01.2010 vart det ei endring i 
saksgangen: Fylkeskommunen tok over den rolla som Fiskeridirektoratet sitt regionkontor hadde 
før. I figur 10 under er det flytskjema som viser korleis saksgangen var framtil 31.12.2009. Case 
som blir brukt i denne oppgåva kjem under saksgangen som var framtil 31.12.2009, der det var 
Fiskeridirektorat sine regionkontor som var koordinator og avgjorde søknadar etter akvakulturlova.
Figur 9. Flyt skjema som viser sakshandsaming etter 01.01.2010 for søknad om etablering av 
akvakulturanlegg der det er fylkeskommunen som er koordinator og avgjer akvakultursøknadar etter 
akvakulturlova. (Fiskeridirektorat 2010l)
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Figur 10. Flytskjema som viser sakshandsaminga før 01.01.2010 for søknad om etablering av akvakulturanlegg. 
(Fiskeridirektorat 2010m)
4.1 Sakshandsamingstid ved søknad, gjeldande retningsliner
I akvakulturlova er det vist til at mynde etter denne lova, der Mattilsynet, Fylkesmannen, 
Kystverket og kommunen, pliktar å foreta ein effektiv og samordna handsaming av søknaden. Det 
må vere miljømessig forsvarleg før løyve kan gjevast. (Lovdata 2010f §§ 6 og 8)
---  42  ---
I dei case som er omtala i denne oppgåva vart det sendt ved ei utgreiing om saksgang frå 
Fiskeridirektoratet sitt regionkontor i Møre og Romsdal (FdirMR). Utdrag av dette er:
Det vert vist til forvaltingslova § 11a, andre og tredje ledd. Vidare skriv dei om tidsbruken:
1. Utlysing og kommunal handsaming, normalt 2 – 4 månadar.
2. Etter at regionkontoret har fått kommunen si innstilling blir søknaden normalt sendt 
til høyring til Mattilsynet, Møre og Romsdal Fylke v/ Areal- og miljøvernavdelinga 
og til Kystverket Midt-Norge, handsaming normalt 2 – 6 månadar.
3. FdirMR brukar normalt inntil ein månad på slutthandsaminga.
Samla handsamingstid for nyetableringar kan under gunstige forhold bli 5 – 6 månadar. Er 
lokaliteten problematisk kan det ofte ta meir enn eit år før endeleg vedtak. (FdirMR 2009)
Etter samtale med sakshandsamar i FdirMR, opplyste han at det var forvaltningslova og 
akvakulturlova som gav føringar for tidsbruken før 31.12.2009. (FdirMR 2010a pers. med. )
    Figur 11. Flytskjema over generell sakshandsamingstid som FdirMR sendte ut skriftleg til dei som søkte om 
akvakulturlokalitet. (Friisvold 2010a). 
4.2 Utgreiing om utfordringar knytt til søknadshandsaminga av 
akvakultursaker
Under kjem det utdrag av brev frå Fiskeridirektoratet til Fiskeri- og kystdepartementet, der dei har 
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fått i oppgåve å  kome med framlegg til innføring av tidsfristar i forvaltninga, jamfør § 8 i 
akvakulturlova. Brevet gjev ein relativ grundig gjennomgang av korleis søknadsprosessen var i 
kommunane og forvaltninga før rapporten vart skriven. 
4.2.1 Status omtale 
Sakshandsaminga er varierande frå sak til sak, utifrå kva region og kva type søknad det gjeld. Dei 
fleste saker har ei gjennomsnittleg handsamingstid på mellom 6 og 12 veker, men at dei fleste 
sakene går unna på vel 6 månadar. Det er unntaka som trekkjer opp gjennomsnittet, det som er dei 
vanskelege og spesielle sakene. 
Det finst fortsatt ein del lokale og regionale forskjellar i både grad av detaljering og ulik 
vektlegging av same faktiske forhold. 
Offentleg utlegging og kunngjering
Formålet med kunngjering og offentleg utlegging i samband med søknadar om løyve til 
oppdrettsverksemd er at allmennheita, det vil seie naboar, organisasjonar som blir råka, foreiningar, 
og andre interessentar, skal kunne gjere seg kjend med søknaden og kome med merknadar og 
eventuelle protestar. Dette gjeld også andre offentlege organ dersom deira ansvarsområde blir råka 
av søknaden. Fristen på 4 veker til offentleg utlegging som kommunane brukar er etter plan- og 
bygningslova.  
Kommunal handtering
Sakshandsaminga vil i dei fleste tilfelle vere ei vurdering av søknaden som konkluderer med ei 
fråråding eller tilråding. I nokre tilfelle kan kommunen fatte vedtak etter plan- og bygningslova, til 
dømes der det må søkast om dispensasjon på grunn av at søknaden er i strid med overordna planar. 
Kommunane gjev uttrykk for dei får stadig fleire oppgåver og meir komplekse oppgåver, utan dette 
blir følgd opp med økonomiske ressursar. Frå ei rekke av dei regionale sektorforvaltarane blir det 
opplyst om at ved purring til kommunane på handsamingstid blir det frå kommunane si side 
opplyst at ei vesentleg årsak er kommunen sin økonomi, som set avgrensingar på møte frekvens. 
Det blir og gjeve uttrykk for at rettstilstanden i kystsona blir opplevd som kompleks og med stadig 
vanskelegare saker som tilmåtast. Det er ofte gamle og statiske kystsoneplanar som ikkje er rullert 
og  lite tilgjengeleg fagkunnskap blant tilsette om konsekvensar av det som det blir søkt om. 
Statlege sektorforvaltarar på regionalt nivå har i hovudsak gjeve uttrykk for at dei ser det som viktig 
og heilt nødvendig å ha tilgang til kommunen sine uttalar i saka før si eiga sakshandsaming. 
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4.2.2 Sektorforvaltarane
Kystverket
Kystverket har vore den som gjennomgåande har hatt den lågaste gjennomsnittlege 
handsamingstida. Dette har truleg vore som følgje av at Kystverket sitt ansvarsområde i liten grad 
har vore berørt av omsøkt lokalisering. Det er generelt eit inntrykk at tal konflikt-/problemsaker 
mellom hamne- og farvatnomsyn og oppdrettssøknadar til dels er aukande. Dette kan skuldast 
delvis at oppdrettslokalitetane blir plassert stadig lengre ut i kystsona og at anlegga blir større, med 
tilsvarande større fortøyingssystem. Kystverket opererer med intern frist på 1 månad for eiga 
sakshandsaming.
Mattilsynet
Mattilsynet har vore prega av omorganiseringa og med ein ny stor organisasjon med eit svært bredt 
ansvars- og oppgåvefelt. Den regulære forvaltningsdelen blir ivareteke av ei lang rekke 
distriktskontor med tildels varierande samansetning av kompetanse. Det er ein gjengangar i 
muntlege tilbakemeldingar frå større oppdrettsselskap som må halde seg til fleire distriktskontor og 
opplever til dels betydeleg skilnad i synet på og vurdering av parallelle saker. I forhold til 
rekkefølgje er ofte Mattilsynet sist av dei regionale sektorforvaltarane. 
Miljøvernavdelingane
Miljøvernavdelingane er eintydige på at det er viktig å sjå dei kommunale uttalane, men at dei flest 
ikkje ventar på korkje Mattilsynet eller Kystverket sine uttalar før eiga handsaming. 
Handsamingstida har i det siste vorte redusert. Fiskeri- og kystdepartementet og Miljødepartementet 
fastsett 03.05.05  felles instruks for fylkesmennene og Fiskeridirektorat sine regionkontor om 
forvaltning av regelverk om miljøundersøkingar og overvaking, både i tildeling- og driftsfasen. Den 
nødvendige B-undersøkinga skal gjerast på førehand og resultatet av denne følgjer søknaden og 
inngår i det som er ein komplett søknad. Hovudregelen er at det skal vere tilstrekkeleg med B-
undersøking, men at det i gitte tilfelle kan bli kravd meir omfattande miljøundersøkingar. Slike 
pålegg vil forlenge sakshandsamingstida.
Regionkontoret si slutthandsaming
Fiskeriforvaltninga har i tillegg til  forvaltningslova sine generelle føresegner om snarleg 
handsaming innført serviceerklæring som fastslår at vedtak skal fattast innan 1 månad etter mottak 
av nødvendige dokument. Praksis har vore å vente på endeleg avgjersle i den enkelte sektorlovsak 
før løyve eller avslag blir gjeve med heimel i oppdrettslova. Regionkontora er tydlege på at 
sakshandsamingstid og grad av vilje til å finne løysingar, ofte blir opplevd som knytta til person, 
både hos sektorforvaltarane og i eigne rekkjer. Fiskerimynde skal også ivareta omsynet til fiskeri- 
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interessene. Forholdet mellom havbruks lokalisering  av havbruksanlegg kontra fiskeriinteresser blir 
opplevd som eit aukande konfliktfelt, med problemstillingar som konkret arealbruk, til meir 




Sidan det er fiskerimyndigheitene som har det overordna og koordinerande ansvaret for 
akvakulturnæringa, så skal det framleis vere slik at kvar søknad først blir motteke og gjennomgått 
før utsending til gjeldande kommune og ansvarleg sektormynde, og til sist blir avgjort ved 
Fiskeridirektorat sitt regionkontor. Det er gjentatt fleire gongar overfor regionkontora at dei føler 
ansvar for og etablerer god purrerutine og oppfølgingssystem dersom saker stoppar opp.
Komplett søknad 
Kva som er komplett søknad har vore ei utfordring å definere. Det er tiltakshavar som har ansvar for 
at søknaden er korrekt og komplett, at den inneheld alle nødvendige opplysningar, teikningar, 
vedlegg, signaturar, med meir, som trengs til handsaminga av søknaden for at det kan fattast eit 
gyldig vedtak. Forvaltninga har ein generell rettleiing- og informasjonsplikt som det er viktig blir 
følgt opp. 
4.2.4 Tilrådingar
Ovanfor er det opplyst om nokon av utfordringane som er knytt til handteringa av søknaden ved 
akvakulturlokalitetar. Det bør vere mogleg å redusere sakshandsamingstida ytterlegare og samtidig 
gje næringsaktørar større moglegheit for å vite når søknaden kan blir handsama og aller helst ein 
garanti for snarlegare svar. Viser til følgjande framlegg under om retningsgivande fristar, som er 
meint som akseptable og overkomelege i dei ulike fasar av sakshandsaminga. 
Mottaksfasa
For Fiskeridirektorat sine regionkontor for ordinære saker med komplette søknadar for registrering, 
gjennomgang og utsending til kommune:  5 verkedagar. Standardfrist for supplering: 5 verkedagar. 
Offentleg utlegging 
Skal kunngjerast i Norsk Lysningsblad og 2 vanleg leste aviser. Redusere pålagt periode til 3 veker 
– mot 4 veker som er fastsett i dagens rettleiar for søknadar.  
Kommunal handsaming 
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Det er stor variasjon i kommunal tidsbruk, men retningsgivande sett til 2 månadar. Må det fattast 
vedtak (dispensasjon, med vidare) i medhald av plan- og bygningslova blir fristen utvida med 4 
dagar ekstra.
Statleg sektorhandsaming
Den retningsgivande  fristen er  på 1 månad.
Fiskerimynde si slutthandsaming
Serviceerklæring fastslår at vedtak skal treffast innan ein månad etter alle nødvendige uttalar er 
motteke. Dette blir vidareført. 
Oppsummering
Dette tilseier at regulære søknadar om nytt løyve, utvidingar av eksisterande, med vidare, bør vere 
ferdig handtert i løpet av 5 – 6 månadar. (Fiskeridirektorat 2005)
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5.0 Case studie
Som forskingsmetode blir case studie brukt i mange situasjonar, til dømes for å auke kunnskapen 
om individuelle-, gruppe-, organisatoriske-, sosiale- og politiske fenomen. Case studiar er vanleg 
forskingsmetode i psykologi, sosiologi, politisk vitenskap, antropologi, økonomi, utdanning, 
sjukepleie og fysisk planlegging. I alle desse situasjonane er det ønsket om å forstå komplekse 
sosiale fenomen som gjer at case studiar blir brukt. Case studie metoden gjev forskaren moglegheit 
til å få eit heilskapleg og meiningsfullt bilde av reelle hendingar (real-life events) som oppstår. (Yin 
2009, s. 4)
Case studiar er å foretrekke når ein skal undersøkje hendingar som skjer på same tid, der det ikkje 
er råd å endre hendinga på noko vis. Fordel med case studiar er at ein kan ha direkte observasjon av 
hendingane som blir studert og personane som er involvert kan bli intervjua. Og ei anna fordel ved 
case studiar er at det kan brukast ulike måtar å samle informasjon på, ved dokument, kunstprodukt, 
intervju og observasjon. (Yin 2009, s. 11)  
 
Case studiar som metode har klare fordelar når ein kan spørje korleis eller kvifor til hendingar som 
går føre innafor same tidsrom og der den som undersøkjer har lite eller ikkje noko moglegheit til å 
endre resultatet. (Yin 2009, s. 13)
Det er minst fire grunnar til at case studiar blir møtt med motførestellingar. Kanskje den viktigaste 
er mangel på disiplin ved case studie forsking. Personen som utfører undersøkinga har ikkje følgt 
systematiske prosedyrar, eller har tillete at informasjon med tvetydig meining eller fordreid meining 
har vorte brukt. 
Ein annan kjent grunngiving mot case studiar er at slike studiar ikkje kan vere basis for vitskapeleg 
generalisering. Korleis kan ein generalisere frå eit enkelt case? Det korte svaret er at case studiar, 
som med eksperiment, er generaliserbar til teoretiske proposisjonar men ikkje til universell 
proposisjon. 
Ei tredje motførestelling mot case studiar er at dei tek for lang tid, og resulterer i store mengder 
dokumentasjon, som er vanskeleg å lese. Dette kan delvis vere rett for gamle studiar, men treng 
ikkje vere det. For enkelte emne kan det utførast gyldige kvalitets case studie utan å forlate 
telefonen eller internettet. 
Fjerde grunnen til ikkje å ville bruke case studiar kan vere den fornya trua på  vilkårlege 
(randomized) felt forsøk eller «korrekte» eksperiment, der ein ser på om ei spesiell behandling vil 
gje ei unik effekt. Moglegheita som case studiar har for å tilby viktige bevis for bekrefte 
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eksperiment har vorte oversett. (Yin 2009, s 14 - 16) 
Til tross for at motførestellingane mot case studiar kan motseiast, er det viktig å ha i bakhovudet at 
gode case studiar er vanskelege å utføre. Problemet er at det er vanskeleg å skilje mellom evna 
personar har til å gjere gode case studiar. Kvalifikasjonar for å utføre gode case studiar har enda 
ikkje formelt blitt definert, derfor er det mange som trur dei kan utføre gode case studiar. Og 
resultatet er at case studiar får mykje dårleg omtale, som eigentleg er ufortent. (Yin 2009, s 14 - 16) 
I case studiar er det berre ei eller nokre få einingar som skal undersøkjast. Utvalet skjer ikkje med 
sikte på å generalisere, men for analytiske formål. Man kan velje ut det som blir oppfatta som unikt 
tilfelle, eller tilfelle som blir oppfatta som typisk, for å studere prosessar, korleis noko utviklar seg 
eller forløper. Case studiar gjer det mogeleg å samle inn data for mange variablar, med siktemålet å 
gje ei intensiv beskriving av eit sosialt system – å utvikle ein heilskaps forståing. (Halvorsen 2003 
s. 67 - 68)
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DEL II Case
6.0 Bakgrunn om caseutvalg
I denne oppgåva har eg valt ut fire case som eg skal bruke for å sjå på saksbehandlinga av 
søknadane. Eg har valt å bruke fire kommunar i Møre og Romsdal.
     
            Figur 12. Noregskart som syner Møre og Romsdal fylke.  (Wikipedia 2010a)
Alle kommunane ligg i ytre del av fylket med store sjøareal. Akvakulturlokaliteten i Fræna vart 
valgt ut etter søk på nettet, der eg søkte etter ein søknad der behovet for konsekvensutgreiing måtte 
vurderast. Dei andre tre vart valgt ut av Fiskeridirektoratet sitt regionkontor i Møre og Romsdal, 
med det kriteriet at det skulle vere nyleg godkjende løyver. Det var eit krav at behandling skulle 
vere ferdig og at søkjar fekk løyve. Dette gjeld ikkje for lokaliteten i Fræna kommune, den vart 
valgt ut fordi det var ei utviding som medførte spørsmål om konsekvensutgreiing. Dei ulike case er 
i kommunane Halsa, Volda, Herøy og Fræna.
Case blir følgd kronologisk frå søknaden er sendt til det har kome ei avgjersle, eller så langt som 
saka har kome for Fræna kommune. Det er berre det som vedkjem sakshandsaming for kvar søknad 
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som blir teke med under, og det blir referert til dokumenta i saka.
Dokumentasjon om tekniske forhold som gjeld akvakultur-søknadane er ikkje teke med, sidan det 
viktigaste som gjeld handsaminga av søknaden er med i dei saksdokumenta som er omtala i kvar 
case. Det er dato på dokumentasjon som blir brukt i case oversikten. 
Det som blir omtala som Fylket under er einskapsfylket – forsøk der fylkeskommunen og 
Fylkesmannen er slått saman. Meir om dette i 2.2.4.
Figur 13. Kart som viser kvar  Fræna kommune er lokalisert i Møre og Romsdal. (Wikipedia 2010)  
         
6.1 Case Storvika i Fræna kommune
6.1.1 Plandokument
Fræna kommune sin kommuneplan vart vedteken 08.09.03 og gjeld i perioden 2003 – 2015. 
Overordna mål for bruk og vern av sjøområda, frå nære landområda og ut i sjøen til grunnlina er:
– Setje av naudsynt areal til sjørelatert verksemd ( t.d. hamner, mottaksanlegg for fiskeflåten, 
lokalitetar for fiskeoppdrett og anna havbruk).
– Avklare arealbruken  mellom friluftsinteressene og naturverninteressene. (Fræna kommune 
2003a s. 9)
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– Sjøområdet ved Storvika er avsett som NFFFA - område. 
6.1.2 Plankart
              Figur 14. Kommuneplan for Fræna kommune, som viser lokaliteten Storvika. (Fræna kommune 2003b)
I gjeldande ommuneplanen for Fræna er det ikkje teikna inn spesielle områder for akvakultur for 
lokaliteten Storvika, som vist på figur 14. Heile sjøsona har status NFFFA – område. 
6.1.3 Sakshandsaming
Der ikkje noko er nemnt kjem dokumentasjonen under frå Fiskeridirektoratet sitt regionkontor i 
Ålesund (FdirMR). (FdirMR2009)
15.01.2009 sende Marine Harvest Norway as  (her etter kalla Marine) søknad om endring av 
eksisterande lokalitet Storvika til FdirMR. Det vart søkt om arealutviding og auke i biomasse frå 
3120 tonn til 5460 tonn. Arten det vert søkt om er laks, aure og regnbogeaure med kommersiell 
matfisk som formål. Etter søkjar si vurdering er det ikkje krav om konsekvensvurdering, det er 
vedlagt ei eiga vurdering om behov for konsekvensutgreiing frå Marine. Søknaden er ikkje i strid 
med vedtekne arealplanar etter plan- og bygningslova, eller vernetiltak etter naturvernlova eller 
kulturminnelova. Vedlegg til søknaden var sjøkart 1:50 000, M-5 serie kart (tidlegare økonomisk 
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kartverk) 1:5000 og anleggsskisse, 1:1000.
22.01.2009 sende FdirMR søknaden frå Marine om endring av areal og biomasse for matfisk på 
lokalitet Storvika til Fræna kommune. FdirMR gjer merksam på at det ikkje er teikna inn fôrflåte på 
kartet for anlegget. FdirMR har bede Marine om kart der denne er teikna inn og det kan om 
ønskjeleg oversendast til kommunen.
I brev av 22.01.2009 frå FdirMR til Marine blir mottak av søknad stadfesta og Marine vert gjort 
merksam på at søknaden kan ha mangel sidan ikkje fôrflåte er teikna inn. FdirMR gjev ei kort 
orientering om sakshandsaming gang og tid. FdirMR sender over søknaden til respektiv kommune 
for offentleg ettersyn og kommunal handsaming, som normalt vil ta 2 – 4 månadar. Etter at FdirMR 
har motteke kommunen si  innstilling blir saka sendt til høyring til Mattilsynet, Møre og Romsdal 
fylke ved Areal- og miljøvernavdelinga og til Molde og Romsdal Havn IKS, som normalt vil ta 2 til 
6 månadar.  
I epost 28.01.2009 frå Marine til FdirMR kjem dei med informasjon om manglande lokalisering av 
fôrflåte.
Brev av 23.03.2009 frå Fræna kommune til FdirMR seier at søknaden frå Marine har lege ute til 
offentleg høyring etter gjeldande reglar i perioden 20. februar til 23. mars 2009. Det har ikkje kome 
inn merknadar til søknaden og Fræna kommune har ikkje merknadar.
Brev av 14.04.2009 frå FdirMR viser til søknad av 15.01.2009 om løyve for å utvide anlegg for 
laks/aure. I følgje forskrift om konsekvensutgreiing skal større akvakulturanlegg bli behandla etter 
forskrifta sitt kapittel III, dersom anlegga kan få vesentleg verknad for miljø, naturressursar eller 
samfunn, jamfør kriteria i § 4. FdirMR kan ikkje sjå at kriteria i § 4 vil vere gjenstand for vurdering 
i denne saka. FdirMR oversender saka til kommunen for uttale, og eventuelle merknadar må vere 
motteke FdirMR innan tre veker. Fræna kommune har behandla søknaden etter plan- og 
bygningslova og har ikkje kome med merknadar. Fræna kommune skulle først ha fått brev frå 
FdirMR om å vurdere behovet for konsekvensutgreiing før søknaden vart oversendt til ordinær 
behandling. FdirMR ber derfor om at Fræna kommune vurderer om det eventuelt er merknadar til 
søknaden i forhold til behov for konsekvensutgreiing. Same brev vart og sendt til Møre og Romsdal 
Fylke og NTNU vitenskapsmuseet.
I brev av 22.04.2009 frå Fræna kommune til FdirMR har kommunen ikkje merknadar til søknaden i 
forhold til behov for konsekvensutgreiing, anna enn at det ved oppstart av anlegget for nokre år 
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sidan vart uttrykt ei uro frå friluftsinteressene over mogeleg innverknad på ein nyleg opparbeid 
badeplass, men dette har synt seg å vere grunnlaust. Spørsmålet har vore drøfta med kultursjefen, og 
han ser heller ikkje behovet for konsekvensutgreiing sidan vassutskiftinga er god. Fræna kommune 
har ikkje fleire merknadar til denne saka.
Brev av 26.05.2009 frå FdirMR til Marine ser på spørsmålet om konsekvensutgreiing for søknaden. 
FdirMR viser til at søkjar seier at det ikkje er behov for konsekvensutgreiing for Storvika-
lokaliteten, og brev frå Fræna kommune som seier at dei ikkje ser behov for konsekvensutgreiing i 
samband med søkt utviding av eksisterande lokalitet. Sidan det ikkje har kome svar frå korkje Møre 
og Romsdal Fylke eller NTNU vitenskapsmuseet blir det akta som at dei ikkje har merknadar til 
behovet for konsekvensutgreiing.
Med grunnlag i forslagsstillar og Fræna kommune sin uttale har Fiskeridirektoratet kome fram til at 
det ikkje er grunnlag for å krevje konsekvensutgreiing i samband med søknaden. Dette er 
konklusjon/vedtak frå Fiskeridirektoratet.
Brev av 26.05.2009 frå FdirMR til Mattilsynet, Møre og Romsdal fylke og Møre og Romsdal Havn 
IKS. FdirMR viser til søknad av 15.01.2009 og ber om at denne blir behandla sidan det etter ei 
samla vurdering etter «Forskrift om konsekvensutredninger» ikkje finn grunnlag for å påleggje 
søkjar konsekvensutgreiing av tiltaket.
I brev av 09.06.2009 frå Møre og Romsdal fylke til FdirMR kjem dei med merknadar om 
konsekvensutgreiing i samband med utvidinga av Storvika lokaliteten. I forhold til naturforvaltning 
har dei ikkje merknadar sidan området i kommuneplanen er avsett til akvakultur og at anlegget 
ikkje vil utløyse negative konsekvensar til særlege viktige naturmiljø, inngrepsfri naturområde, 
biomangfald, truga artar eller friluftsliv. Når det gjeld forureining har det vore utført tre MOM-B 
undersøkingar, ein i 2005, 2007 og 2008. Undersøkinga i 2008 har ikkje vorte gjennomført etter 
standard og blir difor sett vekk i frå. Undersøkinga i 2005  var med lokaliteten i full drift og viste eit 
MOM-B tal på 2. Det same gjorde undersøkinga i 2007, men ein veit ikkje om lokaliteten då var i 
full drift. På grunn av desse tidlegare MOM-B undersøkingane som viser at lokaliteten har problem 
med å kome tilbake til normal status etter brakklegging ser fylket at det kan vere nødvendig med ei 
konsekvensutgreiing av alle resipientforholda sidan det er søkt om å auke lokaliteten til 5.460 MTB.
Konklusjonen til fylket er at dei vil be om konsekvensutgreiing på grunn av miljøforholda til 
resipienten.
Brev av 18.06.2009 frå Mattilsynet til FdirMR. Mattilsynet sine vurderingar:
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– Vedlagde straummålingar viser god vassutskifting på alle djup.
– Utgreiing frå veterinær viser at det er gode forhold og god drift ved lokaliteten.
– Beredskap og kapasitet med omsyn av opptak av daud fisk er vesentleg. Marine disponerer kvern 
og tank for oppbevaring av avfall.
– Dei tre næraste lokalitetane blir disponert av Marine og har avstandar frå 2 til 3,6 km. Den 
næraste lokaliteten har Marine akseptert tilbaketrekking av. Dei to andre inngår i eit 
smittehygienisk fellesområde for utsett 2010.
Mattilsynet gjev løyve for utviding som søkt av Marine med dei vilkår som gjeld. Løyvet gjeld 
ikkje før FdirMR har gjeve løyve etter lov om akvakultur.
Brev av 22.06.2009 frå FdirMR til Møre og Romsdal fylke viser til brev av 14.04.2009 om behov 
for konsekvensutgreiing og svar frist der. Og sidan det ikkje har kome uttale som gjeld 
konsekvensutgreiing etter seks veker og det heller ikkje var ønskje om forlenga svarfrist, kjem 
breva av 09.06.2009 for seint til at FdirMR vil endre sitt syn på saka. Søknaden har etter ordinær 
saksbehandling vorte sendt over til Mattilsynet, hamnemynde og Møre og Romsdal fylke den 
26.05.2009.
I brev av 24.06.2009 frå Molde og Romsdal Havn IKS kjem dei med uttale etter vurdering  av 
søknaden i forhold til «Havne- og farevannsloven». Deira vedtak er at søkjar får løyve for å utvide 
lokaliteten ved Storvika i Fræna. Løyve blir gjeve på same vilkår som i brev frå Molde og Romsdal 
Havn IKS, datert 14.05.2007.
Brev av 07.01.2010 frå FdirMR til Møre og Romsdal fylkeskommune. FdirMR sender over søknad 
frå Marine datert 15.01.2009, sidan vedtakskompetansen frå og med 01.01.2010 for tildeling av 
akvakulturløyve har vorte overført til fylkeskommunen.
Telefonsamtale med sakshandsamar i Møre og Romsdal fylkeskommune om stoda, den er at dei er i 
dialog med Fylkesmannen for å få til ei avklaring. (MR fylkeskommune 2010b pers. med.)
Brev frå Møre og Romsdal fylkeskommune, 25.03.2010, til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
Fylkeskommunen viser til sakshandsaminga så langt, og seier at det er berre eit vedtak som manglar 
før søknaden kan slutthandsamast. Fylkesmannen blir oppmoda om handsame søknaden snarast råd 
og sende vedtaket til Fylkeskommunen. (MR fylkeskommune 2010c)
Brev frå Møre og Romsdal fylkeskommune til Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal. 
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Fylkeskommunen oppmodar om at søknaden vert vurdert opp mot fiskeriinteressene snarast råd. 
(MR fylkeskommune 2010d)
Telefonsamtale med sakshandsamar i Møre og Romsdal fylkeskommune om stoda, som er at det 
truleg vil bli ei avklaring innan to månadar. (MR fylkeskommune 2010e pers. med.)
Telefonsamtale med sakshandsamar hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal med spørsmål om kvifor 
det har teke så lang tid med sakshandsaminga av søknaden. Mykje av årsaka er at det har vore 
dialog mellom Fylkesmannen og Marine om kva miljøundersøkingar som må til for å sikre 
kvaliteten på lokaliteten sitt miljø, sidan det ikkje vart utført ei konsekvensutgreiing av lokaliteten. 
Det vil difor bli sett vilkår til utsleppsløyvet, som elles er under utarbeiding, og truleg vil vere klart 
i løpet av to månadar. (Fylkesmannen i MR 2010d pers. med.)  
Under er det vist ei skjematisk framstilling av handsaminga av søknaden, figur 15.
   Figur 15. Flytskjema for sakshandsamingstida for Storvika i Fræna kommune. - 6 dagar i første boksen til FdirMR 
viser at søknaden vart sendt til handsaming før den var komplett. (Friisvold 2010b)
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Figur 16. Kart som syner kvar Halsa kommune er lokalisert i Møre og Romsdal. (Wikipedia 2010c)
6.2 Case Renndalen i Halsa kommune
6.2.1 Plandokument
Kommuneplanen sin arealdel sjø gjeld i perioden 2003 – 2013. Det er ikkje i detalj teke standpunkt 
til lokalisering av anlegg innanfor dei soner der dette ifølgje planen er mogeleg (NFFFA- område). 
Dette vil medføre at det blir kravd ei vurdering av moglege interessekonfliktar ved kvar søknad. Det 
vil vere søkjarane som må godtgjere om det er forsvarleg med oppdrett på den omsøkte lokaliteten.
Gjennom høyringsprosessar og eventuelle miljøundersøkingar vil ein sikre at det blir teke omsyn til 
natur-/miljøverninteresser, landskap- og kulturinteresser, tradisjonelt fiske, sikre resursane for 
kystfiskeria, bidra til å sikre allmennheita sin tilgang til areal og ivareta andre næringsinteresser i 
strandsona. (Halsa kommune 2004a, s. 2)
NFFFA – områder: Ferdsel-, fiske- natur, akvakultur- og friluftsområde. Alle interesser i områda er 
        likestilt. Etablering av akvakultur blir kun godkjent dersom sektormynde ikkje 
        har vesentlege merknadar. NFFFA – områda ligg derfor i stor grad utanfor dei 
        viktigaste områda for ferdsel, friluftsliv, natur og fiske. (Halsa kommune 2004a, 
        s. 7)
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NFFFA 06 – sona for lokaliteten
Det er i dag kveiteoppdrett i Engdalen, elles er det ikkje akvakultur-anlegg innafor sona. Det er 
registrert fleire kilenotrettar og i følgje fylkesmannen nokre få korte strekningar i strandsona utan 
inngrep. (Halsa kommune 2004a, s. 11)  Sone 06 er vist i utsnitt av kommuneplanen sin arealdel sjø 
i figur 17.
6.2.2 Plankart 
            
Figur 17. Utsnitt av kommuneplanen sin arealdel sjø for Halsa kommune. Området for lokaliteten som det er 
søkt om er vist på kartet. (Halsa kommune 2004b) 
Halsa kommune brukar kommunedelplan for å syne arealbruken i sjøområda, utsnitt av denne er 
vist i figur 17. 
6.2.3 Sakshandsaming
Der ikkje noko er nemnt kjem dokumentasjonen frå Fiskeridirektoratet sitt regionkontor i Ålesund 
(FdirMR). (FdirMR 2008a)
25.04.08 sendte Lerøy Midnor AS (her etter kalla Lerøy) søknad om ny lokalitet ved Renndalen i 
Halsa kommune til FdirMR. Søkjar opplyser at søknaden ikkje kjem i konflikt med vedtekne 
arealplanar etter plan- og bygningslova, eller vernetiltak etter naturvernlova og kulturminnelova. 
Det er ikkje kjent om det er annan bruk eller interesser i området. I kommuneplanen er området 
merka av som FFNAF område. Etter søkjar si vurdering er det ikkje krav om konsekvensutgreiing. 
Storleiken på lokaliteten er på 3120 MTB og er for kommersiell matfisk av laks, aure og 
regnbogeaure. Vedlegg til søknaden er; kvittering for betalt gebyr, straummåling (blir ettersendt), 
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sjøkart 1:50 000, kystsoneplankart, M-5 serie kart 1:5000, anleggsskisse M 1:1000, 
undervasstopografi og beredskapsplan.
I brev av 30.04.2008 frå FdirMR blir søknaden oversendt Halsa kommune. FdirMR ber om at 
søknaden blir behandla etter Plan- og bygningslova, og at søknaden blir lagt ut til offentleg ettersyn 
i ein periode på ein månad. Merknadar og kommunen si behandling av saka blir bedt oversendt til 
FdirMR så snart som mogeleg.
I brev av 30.04.08 frå FdirMR blir Lerøy orientert om sakshandsamingstida, som normalt er 2 – 4 
månadar for kommunen si behandling. Etter at FdirMR har motteke kommunen si innstilling blir 
saka sendt til høyring til Mattilsynet sitt næraste distriktskontor, Møre og Romsdal fylke ved areal- 
og miljøvernavdelinga og til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Behandlinga i desse etatane vil 
normalt ta  2 – 6 månadar. FdirMR brukar normalt inntil 1 månad på sluttbehandlinga. Samla 
sakshandsamingstid kan under gunstige forhold bli 5 – 6 månadar mot over eit år dersom søknaden 
eller lokaliteten kjem borti spesielle problem. FdirMR og andre regionale organ vil prøve å holde 
søkjar orientert.
Epost frå Lerøy 23.05.08, ettersending av straumrapport for Renndalen. Konklusjonen på rapporten 
er at lokaliteten har gjennomsnittleg god vassutskifting for fisken om ein får plassert anlegget på 
tvers av framherskande hovudstraum-retning.
Epost frå Lerøy 22.08.08, ettersending av straumrapport for Renndalen, med målingar på 15 meter 
djup også. Lerøy håper nå at søknaden er komplett.
Brev av 06.10.08 frå Halsa kommune om kommunal behandling av søknaden. Søknaden har vore 
lagt ut til offentleg ettersyn i Tidens krav (region avis), Driva (lokal avis) og i Norsk Lysningsblad. 
Det har ikkje komme inn merknadar. Saksframlegget ser på konsekvensar av søknaden i forhold til 
gjeldande planar, arealbruk, plan- og bygningslova og konkurrerande arealinteresser. I overordna 
plan er området avsett til akvakulturanlegg som eit av fleire bruksområde. Kommunedelplan for 
hytter vil ikkje kome i konflikt med etableringa.
Det er eit mindre oppdrettsanlegg for kveite i nærområdet, forholdet til dette og det eventuelle nye 
anlegget vil bli vurdert av andre mynde. På landsida i Renndalen er det i kommuneplanen sin 
arealdel vist eit område for oppdrettsdrift (industri), men interessenten for dette området har 
forståing for kommunen si positive haldning til planane til Lerøy.
Eit så stort akvakultur-anlegg vil alltid medføre ulemper for anna aktivitet i sjø; fritidsaktivitetar, 
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fiske, ferdsel m. v. Likeins vil bebuarar og hytteeigarar på land kunne oppleve eit slikt anlegg som 
eit uromoment. Kommunen har i mange år satsa på at oppdrett skal vere ei prioritert næring i 
kommunen og synes i dette tilfellet at det er rett å sleppe til ein så stor aktør innafor 
oppdrettsnæringa.
Rådmannen si innstilling er at Halsa kommune ikkje har nokon avgjerande merknadar til Lerøy sin 
søknad. I behandling i Halsa driftsstyre kom det forslag som vart einstemmig vedteke: «Halsa 
kommune er positive til Lerøy sin søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk i Renndalen som 
omsøkt, men ber om at det blir vurdert å flytte anlegget litt lenger vest.»
Brev av 22.10.2008 til Kristiansund og Nordmøre havn IKS, Møre og Romsdal fylke, Areal- og 
miljøvernavdelinga og Mattilsynet, distrikt for Nordmøre ber FdirMR om vurdering av søknad 
datert 25.04.08. Vedlagt følgjer uttale frå Halsa kommune.
Notat 03.11.08 frå FdirMR om vedtak i Halsa driftsstyre. Ønsket om å flytte lokaliteten lenger vest, 
kom på slutten av politisk behandling av søknaden og kom frå enkeltpersonar med interesser i 
forhold til hytter. Etter kontakt med Halsa kommune er dette noko ein ikkje treng å leggje vekt på.
Brev av 06.11.2008 frå Mattilsynet om vurdering av søknaden frå Lerøy.
Avstand og smitterisiko:
Det ligg fleire lokalitetar i nærområdet til lokalitet Renndalen, den næraste er 2,3 km. I 
samsvar medforskrift skal matfiskanlegg med biomasse på 3120 tonn ha større minste 
avstand enn 2,5 km. Mattilsynet meiner avstanden i denne saka er forsvarleg for denne 
storleiken sidan det er forskjellige artar og at lokalitetane ligg på kvar si side av fjorden. 
Fjordstraumen vil utgjere ei viss straumbarriere.
Straummålingar og MOM:
Straummålingane er ikkje dei beste, men akseptable. MOM undersøkinga gjev lokaliteten 
beste tilstand.
Fiskevelferd og fiskehelse
Bedrifta har internkontrollsystem, vurdert ved revisjon 03.09.2008, som synes 
føremålstenleg.
Folkehelse:
Mattilsynet reknar med at etableringa ikkje utgjer noko fare med omsyn på folkehelsa.
Lerøy får godkjenning på følgjande vilkår:
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1.Før anlegget blir sett i drift skal bedrifta foreta ei vurdering av overordna internkontroll og 
beredskap for å kunne utarbeide eventuelle tilpassingar med omsyn til smitte og velferd for denne 
lokaliteten spesielt.
2.Kor eigna lokaliteten er skal dokumenterast gjennom miljø undersøkingar undervegs og etter 
tenkt minimum brakkleggingstid.
3.Mattilsynet kan endre vilkår eller stille ytterligare vilkår.
Godkjenning er ikkje gyldig før FdirMR har fatta vedtak om konsesjon.
 
I brev av 20.11.08 frå Møre og Romsdal fylke (Fylket) gjev dei ei vurdering av ulike allmenne 
interesser for området.
Resipientbruk:
Straummålingane er moderat til dårlege, MOM-B undersøkingar har tilstands klasse 1. 
Fylket er usikre på om anlegget kan føre til uheldig forureining av botnen i området og gjev 
difor berre eit førebels løyve, fram til ein får sett verknadane på miljøet etter at anlegget er i 
drift.
Friluftsliv/naturvern/ vilt og fiske
Området er avsett til akvakultur i dei gjeldande kommune(del)planane. Kommunen har 
behandla søknaden, og rår til at det blir gjeve konsesjon, men har eit ønskje om at anlegget 
blir flytta lenger vest. Fylket ser at flytting kan minske faren for uheldige verknadar søraust 
for anlegget. Den omsøkte etableringa vil ikkje kome i konflikt med regionale/nasjonale 
interesser med omsyn til friluftsliv, naturvern, fiske eller vilt ved normal drift av anlegget. 
Men uventa hendingar eller menneskeleg svikt kan få store konsekvensar i anlegg plassert 
inn i fjordar.
Konklusjon:
Møre og Romsdal fylke vil rå til at Lerøy får ein mellombels konsesjon for oppdrett av laks/aure på 
lokaliteten Renndalen i Halsa kommune.
Brev av 20.11.08 frå Fylket; utsleppsløyve for matfiskanlegg med laks og aure på lokaliteten 
Renndalen i Halsa kommune. Løyve er gjeve mellombels fordi det er ein reell fare for forureining 
ulempe som følgje av anlegget. Ny søknad om permanent løyve kan sendast inn når MOM-B 
undersøkingar ved maks belastning ligg føre.
I brev av 21.11.08 frå Kristiansund og Nordmøre Havn IKS gjev dei løyve til etablering av 
akvakulturanlegget på vilkår. Grunnlaget for avgjera er at kommunen er positive til oppretting av 
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lokaliteten og at anlegget ikkje i særskild grad vil forverre forholda for navigasjons i forhold til 
nærliggande seglingslei.
I brev av 09.01.2009 gjev FdirMR løyve til mellombels å etablere flytande akvakulturanlegg for 
oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø på lokaliteten Renndalen i Halsa kommune. 
Det er gjeve vilkår for løyvet.
Under er det vist ei skjematisk framstilling av handsaminga av søknaden, figur 18.
   Figur 18. Flytskjema for sakshandsamingstida for Renndalen i Halsa kommune. - 16 veker i første boksen til FdirMR 
viser at søknaden vart sendt til handsaming før den var komplett. Tida ved søknad godkjent er frå søknaden er     
komplett. (Friisvold 2010c)
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Figur 19. Kart som syner kvar Volda kommune er lokalisert i Møre og Romsdal. (Wikipedia 2010d)
6.3 Case Skarsteinane i Volda kommune
6.3.1 Plandokument
Kommunedelplan for kystsona 2003 – 2006 som gjeld som plan for sjøområda i kommunen. 
Kystsoneplanen nyttar to forskjellege kombinasjonar av arealbrukskategoriar, NFFF og NFFFA. 
NFFF opnar for allmenn fleirbruk i sjø og vassdrag utan høve til etablering av havbruksanlegg. 
NFFFA gjeld som for NFFF i tillegg til at det opnar for etablering av havbruksanlegg. I enkelte 
område vert arealbrukskategoriane skild ut åleine, ved konflikt er den fastsette arealbrukskategorien 
då prioritert framfor dei andre. (Volda kommune 2003a)
6.3.2 Plankart
Det er fleire plankart / temakart i kommunedelplan for kystsona. For arealbruken av sjøområda er 
det laga til fleire detaljplanar over fjordområda i kommunen. Figur 20 syner utsnitt av det som gjeld 
for lokalitet Skarsteinane. Fleire andre detaljplanar i større målestokk syner arealbrukskategoriar for 
landområda i fjøresona. I tekstdelen ligg det med fleire temakart som vedlegg, figur 21 syner utsnitt 
av temakart for havbruk. Det er  detaljplan i figur 20 som er juridisk bindande.
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    Figur 20. Utsnitt av detaljplan til kystsoneplanen for Volda kommune. Lokalitet Skarsteinane er merka med sirkel.      
(Volda kommune 2003b)
Temakart kystsoneplanen
Figur 21. Utsnitt av temakart frå Kystsoneplanen 2003 – 2006 til Volda kommune, område 6 er lokalitet Skarsteinane. 
(Volda kommune 2003c)
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6.3.3 Sakshandsaming
Der ikkje noko er nemnt kjem dokumentasjonen under  frå Fiskeridirektoratet sitt regionkontor i 
Ålesund (FdirMR). (FdirMR 2007)
03.03.07 sende Straume Fiskeoppdrett A/S (her etter kalla Straume) søknad til FdirMR om løyve til 
å utvide lokalitet Skarsteinane i Volda kommune. Planen er i samsvar med kommunedelplan for 
kystsonen, 2002 – 2005. Søknaden trengst ikkje å verte konsekvensutgreiast, ifølgje søkjar. 
Søknaden gjeld for utviding av eksisterande lokalitet på 780 tonn MTB til 1560 tonn MTB for 
matfisk av laks og aure. Vedlegg til søknaden er; Kvittering for betalt gebyr, resipientundersøking, 
undervasstopografi, utsnitt av sjøkart,  økonomisk kartverk 1:5000 og anleggsskisse M 1:1000
I brev av 10.03.07 stadfestar FdirMR motteke søknad og ber om meir dokumentasjon om anlegget 
si utforming og kart som viser topografien til sjøbotnen. FdirMR informerer også om 
sakshandsamingstid for søknaden, jamfør brev av 30.04.08 frå case Halsa.
Notat 12.04.2007 frå FdirMR vedkommande innsending av dokumentasjon  frå Straume. Det blir 
opplyst at manglande dokumentasjon blir ettersendt.
Epost 20.04.07 på vegne av Straume, ettersending av dokumentasjon til søknaden.
I brev av 04.07.07 sender FdirMR søknad om volumendring til Volda kommune for at den blir 
behandla etter plan- og bygningslova og lagt ut til offentleg ettersyn i ein månad.
I brev av 05.12.2007 kjem Volda kommune med behandling av søknaden. Offentleg ettersyn har 
vore utført og det kom inn ein merknad, den var ikkje negativ til utviding. Administrasjonen har 
ikkje merknadar til planlagt utviding, sidan lokaliteten er godkjent gjennom kystsoneplanen, og rår 
til at konsesjonen vert gjeven. I det faste planutvalet vart det framsett framlegg om at før søknaden 
vart handsama skulle ein be om 1) grunngjeving for kvifor Straume ynskjer å doble produksjonen 
og 2) ei miljøfaglege vurdering av eventuelle følgjer for villfisken. Dette vart røysta i mot og 
endeleg vedtak vart: Lokaliteten er godkjend gjennom kystsoneplan, plan eigengodkjend 
30.01.2003. Kommunen har ikkje merknadar til planlagt utviding og rår til at konsesjon vert gjeve.
I brev av 14.01.2008 sender FdirMR søknaden til behandling hjå Mattilsynet, Distriktskontoret for 
søre Sunnmøre, Kystverket Midt-Norge og Møre og Romsdal Fylke.
Brev av 14.02.08 frå Kystverket gjev løyve til utviding av lokalitet Skarsteinane i Volda kommune 
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på vilkår, jamfør «Havne- og farevannsloven» sin § 9. 
Brev av 08.07.08 frå Møre og Romsdal fylke seier at dei ikkje ser at utviding av eksisterande 
lokalitet vil føre til noko konflikt med regionale eller nasjonale natur- og miljøinteresser. 
Lokaliteten samsvarar med kommuneplanen sin arealdel for Volda. Undersøkingar av 
straumtilhøve, botntopografi og sediment som var vedlagt søknaden viser ingen verknadar av 
eksisterande anlegg, difor tilrår fylket søknaden.
Brev av 08.07.08 frå Møre og Romsdal fylke, utsleppsløyve. Fylket gjev permanent løyve for 
Skarsteinane i Volda kommune på 1560 MTB tonn. Grunngjevinga for dette er at straummålingane 
viser at det er akseptable straumtilhøve. Undersøkingar av substrat syner ingen varig påverknad av 
eksisterande anlegg. Det er vilkår for løyvet.
E-post 21.07.08 frå Mattilsynet til FdirMR der dei opplyser at dei på grunn av ekstremt lave 
straummålingar må avslå søknaden frå Straume. Straume er underretta pr tlf same dag på grunn av 
tidspress for eventuelt kjøp av settefisk. Det blir opplyst at dokumenta blir skrive i slutten av 
august.
Brev av 12.08.08 frå Mattilsynet som viser til at det har vore gitt signal om at søknaden vil bli 
avvist på grunn av svært svake målingar av straumhastigheit i sjøen. Men har valt å vurdere 
søknaden på nytt med tanke på spesielle vilkår for utvidinga. Straume har lang erfaring med 
lakseoppdrett, og driv på ein tillitvekkande og kontrollert måte.
Avstand frå lokalitet Skarsteinane til andre oppdrettsanlegg er tilfredsstillande, men det ligg mange 
anlegg i same fjordsystem. Smittestoff vil kunne påverke alle lokalitetane i fjorden. 
Miljøgranskingane ved lokaliteten er bra men det er svak straumhastigheit. Botnfaunaen er brukbart 
artsrik, men produksjonen av biomasse har vore liten.  
Mattilsynet tilrår søknad om utviding frå MTB 780 tonn til MTB 1560 tonn for Skarsteinane. 
Utviding gjeld med vilkår:
1.Utviding er mellombels og gjeld ut 2010.
2.Det skal utførast nye straummålingar
3.Det skal utførast oksygen og temperaturmålingar
I brev av 22.05.09 har Fylket ferdigbehandla søknaden frå Straume og gjev mellombels løyve på 
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visse vilkår. Det blir sett som krav at det blir utført ei MOM-B undersøking ved første maks 
belastning og deretter i intervall etter NS 9410. MOM-B undersøkinga skal gje ei skildring av 
korleis forholda er på botnen under anlegget.
Brev av 27.05.09 frå FdirMR. FdirMR gjev Straume mellombels løyve til å utvide Skarsteinane til 
MTB 1560 tonn fram til 31.12.2010. Dersom det er ønskje om å bruke lokaliteten etter 21.12.2010, 
må det søkjast om nytt løyve.
I telefonsamtale med Mattilsynet Distriktskontoret for søre Sunnmøre vart det forklart kvifor 
Straume likevel fekk positivt vedtak på søknaden sin. Grunngjevinga var at etter samtalar med 
Straume, opplysningar om eksisterande lokalitet, storleiken på lokaliteten (liten) og 
vurderingsskjønn av sjukdomssituasjonen vart det gjeve mellombels løyve for lokaliteten. 
(Mattilsynet Sunnmøre 2010d pers. med.)
 Figur 22. Flytskjema for sakshandsamingstida for Skarsteinane i Volda kommune. (Friisvold 2010d)
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Figur 23. Kart som syner kvar Herøy kommune er lokalisert i Møre og Romsdal. (Wikipedia 2010e)
6.4 Case Voldnes i Herøy kommune
6.4.1 Plandokument
Kommuneplanen for Herøy kommune 2004. Lokalisering av lokalitet Voldnes ligg i NFFFA-
område – område for natur, ferdsel, fiske, friluftsliv i kombinasjon. Eventuell lokalisering av 
akvakulturanlegg i sona skal skje etter ei avveging i høve til andre interesser innanfor området. 
Avveginga i forhold til dei andre interessene skal skje i samband med konsesjonshandsaminga. 
(Herøy kommune 2004)
6.4.2 Plankart
Utsnitt av kommunedelplanen for Herøy kommune som viser lokalitet Voldnes, vist i figur 24. 
NFFFA - området grensar opp til 3 kommunar. .
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Figur 24. Utsnitt av kommuneplanen for Herøy, 2004. Eksisterande lokalitet før søknad vart handsama ligg i området 
som er merka med A ved Voldneset. (Herøy kommune 2004)
6.4.3 Sakshandsaming
Der ikkje noko er nemnt kjem dokumentasjonen frå Fiskeridirektoratet sitt regionkontor i Ålesund 
(FdirMR). (FdirMR 2008b)
03.10.08 sende Marine Harvest Norway AS (Marine 2) søknad om å få utvide MTB (Maksimal 
tillate biomasse) ved Voldnes. Søkjar opplyser at søknaden ikkje er i strid med planstatus og 
vernetiltak i området. Etter søkjar si vurdering er det ikkje krav om konsekvensutgreiing, men eige 
notat om vurderingar av konsekvensutgreiing er med som vedlegg. I kommuneplanen er området 
avsett til NFFFA. Søknaden gjeld endring, frå 3120 tonn MTB til 5460 tonn MTB med kommersiell 
matfiskproduksjon av laks, aure og regnbogeaure. Vedlegg til søknaden er: kvittering for betalt 
gebyr, straummåling, undervasstopografi, beredskaps plan, spesielt vedlegg ved store lokalitetar, 
MOM-B undersøking og undersøking av biologisk mangfald. Kart er sendt inn tidlegare, ved løyve 
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frå FdirMR den 12.08.08.
I brev av 30.10.08 frå FdirMR melder dei at søknaden er motteken og at det er manglar ved 
søknaden. Det manglar straummålingar. FdirMR viser til at sakshandsaming ved søknadar med 
samla biomasse på meir 3600 tonn vil bli vurderte i forhold til plikt om konsekvensutgreiing. 
Søknaden blir sendt på høyring til Herøy kommune, Vanylven kommune, Sande kommune, Møre 
og Romsdal fylke ved Areal- og miljøvernavdelinga. Med bakgrunn i denne høyringa avgjer 
FdirMR om det må settast iverk ei konsekvensutgreiing i samband med søknaden. Dersom det må 
settast iverk konsekvensutgreiing vil FdirMR kome med meir informasjon om vidare 
sakshandsaming.
Ellers vil sakshandsamingstida vere som for brev av 30.04.08 under case Halsa.
Brev av 24.11.08 til Herøy kommune, Møre og Romsdal fylke, Bergen Sjøfartsmuseum, Vanylven 
kommune og Sande kommune. FdirMR gjev ei orientering om konsekvensutgreiing for større 
akvakulturanlegg og sender saka til uttale. Konflikt med § 4 i Forskrift av 01.04.2005 nr 276 om 
konsekvensutgreiing må avklarast. FdirMR kan ikkje sjå at kriteria i § 4 vil vere gjenstand for 
vurdering i denne saka. Marine 2 vurderer tiltaket til ikkje å kome inn under forskrifta sitt faglege 
verkeområde i søknaden.
Epost 11.12.08 frå Marine 2 til FdirMR om ettersending av straummålingar.
Brev 16.12.2008 frå Sande kommune. Søknaden vart drøfta i hovudutval for næring, plan og miljø 
(NPM) og det vart samrøystes vedtak: NPM - utvalet har ikkje merknadar til søknaden.
Brev av 17.12.08 frå Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum, dei har ikkje innvendingar mot foreslått 
utviding av lokaliteten.
Brev av 19.12.08 frå Herøy kommune, som ikkje vurderer at utvidinga har nokon vesentlege 
konsekvensar utover dagens bruk av anlegget.
Brev av 07.01.09 frå Fylket. Fylket kan ikkje sjå at det trengst konsekvensutgreiing for korkje 
naturvern, friluftsliv, vilt, m.v. eller forureining. Men Fylket set krav om strandsoneundersøking og 
MOM-C.
I brev av 23.01.09 går FdirMR gjennom innkomne merknadar frå sakspartane og konkluderer med 
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at det ikkje er grunnlag for å påleggje søkjar ei konsekvensutgreiing av tiltaket. Men at søkjar 
likevel må foreta ei utvida miljøundersøking på lokaliteten Voldnes etter nærare avtale med Fylket, 
og også foreta strandsone undersøking før første utsett.
I brev av 23.01.09 orienterar FdirMR kort om mangel på behovet av konsekvensutgreiing, før dei 
ber om at Herøy kommune behandlar søknaden etter plan- og bygningslova og legg den ut til 
offentleg høyring i ein månad. Eventuelle merknadar og kommunen si behandling ber ein vert 
sendt til FdirMR så snart som mogeleg.
Brev av 07.05.09 frå Herøy kommune seier at det ikkje har kome inn merknadar til offentleg 
ettersyn og at det faste utvalet for plansaker ikkje har merknad til Marine 2 si utviding av lokaliteten 
ved Voldnes.
Brev av 18.05.09 til Møre og Romsdal fylke, Mattilsynet Distriktskontor for Søre Sunnmøre og 
Herøy kommune Havnedistrikt. FdirMR ber om at søknaden blir vurdert for klarering. Brevet 
inneheld ei oppsummering av uttalane som var grunnlaget for at det ikkje var behov for 
konsekvensutgreiing for søknaden.
Brev av 21.08.09 frå Mattilsynet. Vurdering av lokalitet.
Miljøgransking:
MOM-B undersøking 2004 Tilstand 1
MOM-B undersøking 2005 Tilstand 2
MOM-B undersøking 2008 Tilstand 1
Straummålingar:
Fine straummålingar
For matfiskanlegg med produksjon over 3120 tonn MTB blir det stilt større krav til avstand.
Marine 2 får løyve til å utvide lokaliteten ved Voldnes til 5460 tonn MTB på vilkår av at løyve for 
to nærliggande lokalitetar blir trekt. Sakshandsaminga med løyve frå Mattilsynet vert ikkje motteke 
FdirMR før 25.09.2009. 
Epost 14.09.09 frå Mattilsynet til Marine 2 som gjeld avstandar mellom ulike akvakulturlokalitetar 
til Marine 2. Mattilsynet ber om at det blir bekrefta at to lokalitetar blir tilbaketrekt. Inntil 
Mattilsynet får slik dokumentasjon blir ferdig behandling av søknaden utsett.
---  71  ---
Brev av 14.09.09 frå Marine 2, som ber om at FdirMR trekkjer inn to lokalitetar, men dei forutser at 
inndraginga ikkje blir gjeldande før lokalitet Voldnes har fått utvida løyve.
Brev av 23.09.09 frå Møre og Romsdal fylke. Fylket gjev utsleppsløyve på vilkår av at det blir 
utført MOM-B undersøking ved første maksimale belasting, deretter i intervall etter norsk standard. 
I tillegg kjem det krav om C - undersøking og strandsoneundersøking i samband med vurdering av 
konsekvensutgreiing, før anlegget blir utvida.
25.09.09 er løyvet frå Mattilsynet kome til FdirMR.
Brev av 29.09.09 frå Herøy kommune, Maritimt utval/havnestyre, har ikkje merknadar og tilrår at 
søknaden vert godkjent.
 
Brev av 09.10.09 gjev FdirMR løyve til utviding av lokalitet Voldnes på vilkår, jamfør brev av 
23.09.09 frå Fylket.
Under ser det synt ei skjematisk framstilling av søknadsprosessen i figur 25.
  Figur 25. Flytskjema for sakshandsamingstida for Voldnes i Herøy kommune. (Friisvold 2010e)
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DEL III Drøfting og konklusjon
7.0 Drøfting
7.1 Case 
7.1.1 Utval av case
Utveljinga av case kan ha mykje å seie for resultatet ein kjem fram til. Det vart gjeve to føringar til 
utvalet av dei tre case eg fekk tilsendt frå FdirMR: 1. Ferdig handsama søknad og 2. så ny som 
mogeleg. Dersom det skjedde eit vilkårleg val frå FdirMR si side vil dei ulike case vere 
representative for dei søknadane som blir levert inn og får løyve. Men bevisst eller ubevisst kan det 
ha vore ei selektering sidan det ikkje var andre premiss for å velje case. For eksempel kunne den 
sakshandsamaren eg var i kontakt med berre ha gjeve meg saker som den personen hadde vore 
sakshandsamar for, og der slagsida kjem inn på grunn av fordelinga av saker hjå FdirMR til dei 
ulike sakshandsamarane. Bevisst kan eg ha fått saker som har gått nokolunde greitt gjennom 
systemet, til dømes saker der det ikkje har vore noko sakshandsamingsfeil eller noko anna 
uregelmessig.
Det fjerde case vart vald av meg, utifrå storleik på søknaden, slik at eg vart sikra ein søknad som 
tok for seg vurdering av konsekvensutgreiing. Denne casen kan vere ei motvekt til dei som FdirMR 
har valt. Men sidan denne casen ikkje er ferdigbehandla kjem den i ei særstilling, og er ikkje så lett 
å samanlikne med dei andre. 
I alle tilfelle er det ikkje råd å dra bastante konklusjonar frå eit så lite utval som fire case. Ein kan i 
beste fall få ein tendens. Men case studiar er gode til å illustrere korleis saker blir handsama, ikkje 
for å generalisere, men for analytiske formål, jamfør Halvorsen (2003). 
Utvalet av case vil kunne påverke konklusjonane som blir trekt utifrå problemstillinga. Ved, til 
dømes ei skeivdeling av case, vil dette påverke kva som blir slutt resultatet ein kjem fram til. Dei 
case som eg brukar er skeivdelt, dei har alle fått positivt vedtak, bortsett frå eit. Dersom ein brukte 
dette utvalet for å undersøkje noko om kor mange søknadar som blir avslegne får ein eit heilt 
misvisande svar. Derfor må ein vere bevisst på det utvalet ein brukar i ei analyse.
For å få ein indikasjon på korleis sakshandsaminga har gått føre seg er det eit moment at saka har 
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vorte ferdighandsama. Då kan ein sjå kor lang tid dei ulike instansane har brukt på handsaminga, i 
motsetnad om søknaden til dømes vart avslege i handsaminga Mattilsynet. Avslegne søknadar vil 
vere til lite nytte for å samanlikne handsaminga slik ho er, mot slik den er tenkt å vere. Men 
avslegne søknadar kan gje annan informasjon som kan vere viktig å kaste lys over, til dømes 
klagehandsaming eller andre årsaker for at søknadar blir avslegne.  
7.1.2 Dokumentasjon
Dokumentasjon er viktig for å kunne gå inn i saker etter at sakshandsaminga er ferdig for å kunne 
etterprøve om vedtaka som har vorte vedtekne er gyldige. Men det er ikkje sikkert at alt av 
dokumentasjon er med, telefonsamtalar kan for eksempel bli gløymde. Dersom dialogen går føre 
mellom søkjar og sektormynde vil ikkje dette kome med i saksdokumenta frå FdirMR. 
Dokumentasjonen i to av case kan verke mangelfull, dette gjeld Skarsteinane og Storvika. Det er 
lite dokumentasjon om kvifor Mattilsynet endra synspunkt for lokaliteten Skarsteinane og kvifor det 
tek så lang tid å handsame søknaden for Storvika av Fylket. Der har eg følgd opp med spørsmål og 
samtale med sakshandsamarar for å dokumentere det som har skjedd.
7.1.3 Bruk av informasjon frå case 
Informasjon frå dei case som er brukt her vil vere interessante i ettertid. Sakshandsaminga i dei 
forskjellige case er nesten identisk med sakshandsaminga som blir praktisert etter 01.01.2010. 
Skilnaden er at Fylkeskommunen har fått det ansvaret som FdirMR hadde før. Det kan difor vere 
interessant å køyre ei liknande case studie, når sakshandsaminga i Fylkeskommunen har «gått seg 
til», for å undersøkje om det er skilnad i sakshandsaming mellom Fylkeskommunen og FdirMR.
7.1.4 Gyldigheit av case
Kor gyldig slutningane frå eit case studium er avheng av den informasjonen/dokumentasjonen som 
case baserer seg på. Men sjølv om dokumentasjonen  til eit case er gyldig, kan det vere mogleg at 
det blir feil konklusjon av case, på grunn av at dokumentasjonen blir tolka feil. Eller ikkje 
nødvendigvis tolka feil, men er den tolkinga som forfattaren skriv ned og syner fram. Ein annan 
forfattar vil kunne dra andre slutningar ut frå same dokumentasjon. 
I denne case studien verkar dokumentasjonen å vere god. Der det har vore tvil om kor god 
dokumentasjonen er, eller der den har vore mangelfull, har eg innhenta meir dokumentasjon, for å 
få ei betre forståing av kva som har skjedd. Resultatet av denne case studien kjem under, der mi 
tolking av  resultatet blir drøfta og trekt saman til ein konklusjon. 
Ulike forfattarar har ulik bakgrunn, som kan ha ein teoretisk bakgrunn som tilnærming til å løyse ei 
oppgåve med, andre kan ha ein meir praktisk bakgrunn. Poenget er at lik dokumentasjon blir tolka 
ulikt på grunn av den ballasten som ein har med seg før ein startar med å skrive ei oppgåve, ein har 
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ei forforståing av oppgåva. Målet er å ha ei objektiv innstilling til skriving av ei oppgåve, men på 
grunn av ballasten som ein har med seg kan skrivinga bli subjektiv, jamfør Larsen 2007 s. 16.    
7.2 Føringar for akvakulturhandsaminga
7.2.1 Politiske
På regjeringsnivå er det ønskeleg at det blir satsa på meir akvakultur i Noreg. Det er i 
stortingsmeldingar lagt føringar for at akvakulturnæringa skal vere satsingsområde, jamfør st. meld. 
nr 19 (2004-2005) «Marin næringsutvikling» og st. meld. nr 48 (1994-95): «Havbruk – en drivkfraft 
i norsk kystnæring.» I den politiske plattforma for den sitjande regjeringa er tydleg at 
akvakulturnæringa  har fått høg prioritet, det blir sagt at Noreg skal bli den fremste sjømat nasjonen 
i verda, det skal leggjast til rette for vidare vekst innanfor berekraftige rammer og arealkonfliktar 
skal førebyggjast, jamfør Politisk plattform 2009. 
Gjennom lovverk blir det tilrette lagt for at næringa skal få betre konkurransedyktigheit og 
føreseieleg, i framlegg til «forskrift om tidsfrist i behandling av akvakultur søknader» blir 
sakshandsaminga tidsavgrensa. Konsekvens av dette kan vere at handsaminga blir mangelfull, dette 
vil gjelde spesielt dei søknadane som i utgangspunktet alt er problematiske på grunn av forhold 
rundt lokaliteten. I rapporten om utfordringar knytt til søknadshandsaming av akvakultursaker er det 
vist til at dei fleste sakene har ei rask handsaming på vel 6 månadar, og at det er unntaka som dreg 
opp snittet. Det er unntaka som er dei vanskelege og spesielle sakene. Ut frå dette blir det i feil å 
lage til reglar for noko som for det meste fungerer. Enda meir feil blir å stramme inn på 
sakshandsamingstida i saker som er vanskelege og spesielle, i saker som treng ekstra med tid og 
ressursar for å kunne gjennomføre ei god sakshandsaming der ein får opplyst mest mogleg 
problema/moglegheiten for å kunne gjere gode vedtak.   
7.2.2 Administrative
I høyringssvaret frå Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til framlegg til «forskrift om tidsfrist i 
behandling av akvakultur søknader» viser dei til at FdirMR har gått hardt inn for at alle 
fellesområda i sjø ved kommuneplanlegginga skal inkludere ei opning for akvakultur (NFFFA – 
område). Dette kan føre til motstridande interesser som ikkje er avklara i plansamanheng og som 
må avklarast i enkeltsaker, som vil gjere søknadsprosessen meir kompleks og kunne ta lengre tid. 
Dette vil truleg gjelde i Møre og Romsdal fylke og, sidan FdirMR har begge fylka som sitt område. 
Utifrå eiga erfaring som arealplanleggar prøvar FdirMR å leggje sterke føringar for bruken av 
sjøområda. I til dømes Ulstein kommune anbefaler FdirMR at det omvendte planprinsipp blir lagt til 
grunn ved arealavsettingen i sjøområdet. Dette vil innebere at størsteparten av sjøområda får 
arealbrukskategorien NFFFA, og dei områda som det ikkje skal vere akvakulturverksemd i, får 
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status som NFFF - område. (FdirMR 2008c) FdirMR har tilgang til å bruke sanksjonar for å få det 
slik dei ønskar, ved bruk av motsegn6 i kommuneplanprosessen, som til dømes i Molde kommune, 
der det blir vurdert motsegn på prinsipielt grunnlag, sidan det ikkje blir lagt ut nye områder til 
akvakultur i framlegg til kommuneplan, berre NFFF- område. (Molde kommune spesifiser 2008)   
7.3 Sakshandsamingstid 
Det er ikkje lovverk/forskrifter som spesifikt regulerer kor lang/kort sakshandsaminga skal vere for 
akvakultursøknadar. Akvakulturlova med forskrifter gjev berre føringar for at handsaminga skal 
vere effektiv og samordna. Forvaltningslova gjev rammer for handsamingstida for dei ulike 
instansane som skal vurdere akvakultursøknaden. Men den har ikkje sanksjonar dersom det blir 
brukt for langtid før det blir gjeve tilbakemelding. Kystverket har ei intern sakshandsamingsfrist på 
ein månad, medan Fiskeridirektoratet har ei serviceerklæring som seier at det ikkje skal brukast 
meir enn ein månad på å fatte vedtak etter at alle uttaler er motteke. 
FdirMR har gjeve i tilbakemelding til dei forskjellege søkarane ein peikepinne på kor lang tid det 
vil bli brukt for å handsame søknadane, dette er skjematisk vist i fig. 11. Samla tid for søknadar frå 
gunstige lokalitetar kan vere på 5 – 6 månadar, medan det for problematiske lokalitetar kan vere 
over eit år. I drøftinga under blir dei forskjellege søknadane drøfta opp mot denne, og det er med i 
drøftinga om søknaden kan synes å vere problematisk, og derfor vil krevje lengre handsamingstid. 
Problematisk lokalitet i denne samanheng kan vere ein lokalitet der det kan vere fysiske forhold 
som ikkje er tilfredsstillande, til dømes svake straumforhold, eller at er kryssande interesser når det 
gjeld bruk av området, til dømes at det er spesielt gode fiske/gyte plassar som kan bli 
øydelagd/forringa av eit akvakulturanlegg. Den ekstra tida for handsaming av søknaden vil vere på 
grunn av innhenting av dokumentasjon av eksisterande forhold for å prøve å kaste lys over 
konsekvensar. Eit døme på forlenga sakshandsamingstid vil vere dersom Fylkesmannen krev at det 
er behov for utvida miljøundersøkingar. 
I «forskrift om tidsfrist i behandling av akvakultur søknader» er det gjeve spesifikke rammer for kor 
lenge dei enkelte instansane kan bruke på handsaminga. Blir ikkje tida overhalde, kan det bli bruka 
sanksjonar, til dømes at instansen sin uttale ikkje blir teke til følgje, men at tildelingsmynde gjer 
vedtak utan uttalar, til dømes utan uttale frå kommunen som lokaliteten ligg i.
Mange av høyringsinstansane frårådde at det vert innført ei forskrift om tidsfristar med den 
argumentasjonen at handsamingsprosessen ville lide på grunn av det, med dårlegare handsaming 
som resultat. Tidspunktet for å foreslå denne forskrifta er ugunstig, sidan det har vore eit skifte i 
tildelingsmynde nyleg. Fylkeskommunen burde ha hatt nokre år på seg for å kome inn ei rutine ved 
sakshandsaming før det eventuelt vart nye endringar. Det kan vere mogleg at Fylkeskommunen kan 
6 Motsegn (innsigelse): kompetansereglar som set grenser på den kommunale styringsretten i plansaker.
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få til ei raskare handsaming på dei søknadane som kan vere problematiske. 
Fokuset frå staten er at handsaminga skal gå raskt og vere effektiv, jamfør framlegg til den nye 
forskrifta. Men det som er vel så viktig, og som det burde ha vore like stort fokus på, er at 
handsaminga er forsvarleg fordi at ei ufullstendig handsaming i verste fall kan føre til miljøproblem 
og/eller vanskar for tredjepart som har interesser i det aktuelle området. Noko av grunnen til at ein 
del søknadar har lang handsamingstid, er truleg at dette er vanskelege saker som treng lengre 
handsamingstid enn dei enklare sakene. Dette er det ikkje opna for i framlegg til forskrifta. 
Sakshandsamingstid er ein lett målbar parameter som gjer det enkelt å samanlikne søknadar. Det er 
også lett å setje opp tydlege retningsliner for tidsbruken i sakshandsaminga. Dette vil gå greit i 
enkle og uproblematiske saker som er relativt like. Men så snart ein kjem borti komplekse søknadar, 
som må vurderast på ulike måtar, kjem retningslinjene for tidsbruk til kort, dersom sakene skal bli 
handsama på ein forsvarleg måte. 
Under ser eg på sakshandsamingstida i dei enkelte case, deretter ei samanlikning mellom dei ulike 
case på sakshandsamingstida, for å sjå om det er samanhengar. Dei tidene som blir omtala er frå når 
søknaden er komplett. 
7.3.1 Storvika i Fræna kommune
Som figur 15 viser går handsaminga av søknaden relativt greitt fram til det er sektorforvaltarane 
som skal vurdere søknaden. Vurderinga om det er behov for konsekvensutgreiing  er utført i løpet 
av seks veker. Fylket ba om konsekvensutgreiing etter at FdirMR hadde gjort vedtak om at det ikkje 
var nødvendig. Den kommunale handsaming er godt innanfor det som er brukt som ei rettesnor frå 
FdirMR. Men sidan det ikkje har vore politisk handsaming i kommunen er tida likevel lang. Både 
Mattilsynet og Molde og Romsdal hamnedistrikt IKS gjer unna vurderingane i løpet av ein månad, 
noko som godt i underkant av FdirMR si rettesnor. Fylket kjem ikkje med si vurdering og vedtak 
om utsleppsløyve, sjølv etter purring frå Fylkeskommunen i slutten av mars 2010, har dei ikkje 
gjeve noko som helst tilbakemelding, som er dokumentert. Fylkeskommunen har i det siste vore i 
dialog pr telefon med Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å få fortgang i saka. Etter 
telefonsamtale med Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser det seg at mykje av grunnen til den 
lange handsamingstida kjem av dialog mellom Fylkesmannen og Marine, for å bli einige om 
miljøundersøkingar ved lokaliteten. Vedtak er venta i løpet av 2 månadar.
I Fylket si utgreiing om behovet for konsekvensutgreiing er det nokre målingar som viser dårlege 
miljøforhold ved lokaliteten. Men dette forsvarar ikkje mangelen på tilbakemelding frå Fylket om 
kva som skjer med handsaming av søknaden. Er lokaliteten problematisk bør dei be om meir 
informasjon/målingar for at vedtak kan bli gjort for å få saka ut av verden. 
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7.3.2 Renndalen i Halsa kommune
Figur 18 viser at sakshandsaminga går raskt heile vegen. Både Halsa kommune og 
sektorforvaltarane brukar mindre tid enn det FdirMR har sendt ut som rettesnor for 
sakshandsamingstid. Det er FdirMR som brukar meir tid enn rettesnora. Noko av tida kan forklarast 
på grunn av mange fridagar i jula og nyåret, men ser ein vekk frå det har FdirMR likevel brukt 
lengre tid enn det som vart meldt til søkjarane. Dette til tross, og sjølv om det var dårlege 
straummålingar for lokaliteten, søknaden fekk positivt vedtak etter berre 5 månadar. Denne casen 
viser at ved gunstige lokalitetar kan sakshandsaminga gå raskt, så raskt som FdirMR skriv i sin 
tilbakemelding til søkjarane om handsamingstid. I enkle saker kor det er lite støy om etablering av 
akvakulturanlegg og/eller gunstige miljøforhold, er det mogeleg å ha ei sakshandsamingstid på 
under 22 veker.
7.3.3 Skarsteinane i Volda kommune
Figur 22 viser at sakshandsaming går langsamt i nesten heile søknadsprosessen. 5 månadar 
sakshandsamingstid er med god margin den lengste tida som har vore brukt av nokon av 
kommunane i denne undersøkinga. Det same gjeld handsaminga etter akvakulturlova av 
sektormynde, det blir brukt godt over eit år på å fatte vedtak. Hovudårsaka til den lange 
handsamingstida virkar å vere dårlege miljøforhold ved lokaliteten. Men det burde ha vore gjeve 
tilbakemelding til FdirMR, som var søknadskoordinator og skulle ha oversikt over korleis 
handsaminga gjekk. Slike lange søknadsprosessar gjev uføreseielege forhold for dei som vil prøve å 
setje i gang med nye eller utvide eksisterande lokalitetar. Sakshandsamingstid på over 2 år er langt i 
frå tilfredsstillande, sjølv om dette var ein ugunstig lokalitet. 
7.3.4 Voldnes i Herøy kommune
Fig. 25 viser at sakshandsaming for denne søknaden ligg i overkant av dei intervalla som FdirMR 
har sendt ut som rettesnor for tidsbruk. Tidsbruken ved vurderinga om det er behov for 
konsekvensutgreiing er omlag som for case Storvika i Fræna, denne tidsbruken må seiast å vere 
akseptabel i forhold å gjere ei vurdering som tek omsyn ulike miljøfaktorar ved lokaliteten. Ser ein 
vekk frå vurderinga om konsekvensutgreiinga, og nokre veker ekstra i samband med den, blir det 
brukt i underkant av 9 månadar. For ei utviding i denne storleiken må vel 8 månadar kunne seiast å 
vere akseptabelt, spesielt sidan det gjekk omlag ein månad frå Mattilsynet skreiv sitt vedtak, til dei 
fekk stadfesta at to lokalitetar vart trekt, før dei sendte sitt vedtak. 
7.3.5 Vurdering av lokalitet
Handsaming sett under eit viser at det er stor variasjon i kor lang tid som er brukt, frå 20 veker for 
Renndalen til over 2 år for Skarsteinane. Stort sett er sakshandsaminga innafor det som blir opplyst 
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frå FdirMR når søknaden blir stadfesta motteke. Det er fire avvik frå dette, for Skarsteinane er det 
to avvik, den kommunale sakshandsaminga bruka ein månad meir enn det som rettesnora legg opp 
til, medan Mattilsynet brukar altfor lang tid på sakshandsaminga. Det tredje avviket er for Storvika, 
der Fylket, no Fyklkesmannen i Møre og Romsdal, ikkje enda har gjort vedtak i saka, så langt har 
det det gått snart eit år. Det fjerde og siste avviket er FdirMR som gjer, når dei brukar over ein 
månad på å slutthandsame ein søknad. 
Brukar ein rettesnora frå FdirMR er det to case som held tida som blir lova, sjølv om det er brukt 
noko lang tid ved Voldnes. Dersom ein skulle ha brukt framlegg til «forskrift om tidsfrist i 
behandling av akvakultur søknader», som set ei maksimal tid for total handsaming på 22 veker for 
ordinære søknadar, er det berre Renndalen som kjem innanfor det tidsrommet. Dersom framlegget 
til forskrifta om tidsfrist hadde vore gjeldande ved handsaming av dei andre søknadane, ville 
handsaminga kanskje vore annleis. Då kunne til dømes søknaden om utviding ved Voldnes i Herøy 
kommune vorte avgjort utan at uttalen frå kommunen hadde vorte handsama, på grunn av at det 
hadde gått for lang tid før Fylket hadde gjort vedtak.
7.4 Vurdering av lokalitet
Både FdirMR og utgreiinga om utfordringar knytt til søknadshandsaming av akvakultursaker skil 
mellom søknadar som går på omlag 6 månadar og dei som brukar lengre tid. Dei som tek lengre tid 
blir høvesvis omtala som problematisk lokalitet eller vanskelege og spesielle saker. Under kjem ei 
vurdering av meg om nokre av søknadane kan bli omtala som vanskelege og spesielle og kvifor dei 
får den merkelappen.
For lokalitet Renndalen er det ikkje noko som gjer denne spesiell, alle vedtakskriteria er enkle å 
handsame, noko som og viser igjen på handsamingstida. For Skarsteinane er det svært låge 
strraummålingar som gjer at søknaden må handsamast ekstra for å finne eventuelle løysingar. Dette 
vil falle inn under ein problematisk lokalitet på grunn av at det må gjerast ekstra vurderingar for å 
gjere vedtak. Lokaliteten Voldnes har gode vedtakskriterium sjølv om det er søkt om stor 
produksjon, og det blir ikkje kravd konsekvensutgreiing av lokaliteten, som og viser at denne ikkje 
er problematisk. For Storvika bed Fylket om at det blir utført ei konsekvensutgreiing etter at det var 
gjort vedtak om det var unødvendig. Miljøundersøkingar viser at det kan vere problem ved denne 
lokaliteten og det har vore dialog mellom Fylket/Fylkesmannen over lengre tid for å kome fram til 
eit opplegg for miljøundersøkingar. På grunn av Fylket bad om konsekvensutgreiing kan det synes 
som at lokaliteten er problematisk. Etter mi vurdering er to av case problematiske, eller vanskelege 
og spesielle og derfor treng lengre handsamingstid, for at saka blir så godt opplyst som mogeleg før 
vedtak.
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7.5 Konsekvensutgreiing 
To av dei case som er omtala her er over 3600 tonn MTB og skal difor vurderast om det er behov 
for konsekvensutgreiing. For Voldnes har det vore gjennomført ei vurdering om det trengst 
konsekvensutgreiing og det vart fatta vedtak hjå FdirMR om det ikkje var behov for 
konsekvensutgreiing, utover nokre mindre miljøundersøkingar. Vedtaket vart gjort med bakgrunn i 
eigne vurderingar og vurderingar frå kommunar i området, Fylket og Bergen Sjøfartsmuseum.  
Den andre casen som er over 3600 tonn MTB er Storvika, der har sakshandsaminga vore litt i utakt 
med retningslinjene. Der har FdirMR gløymd at utvidinga av lokaliteten skal vurderast om det er 
behov for konsekvensutgreiing. Søknaden vart først sendt til kommunal handsaming og offentleg 
ettersyn, i motsetnad til vanleg praksis at søknaden først blir vurdert om det er behov for 
konsekvensutgreiing.   
Ved vurdering om det var behov for konsekvensutgreiing var det ikkje nokon som kom med 
merknadar om at det var behov innafor fristen. Difor gjorde FdirMR vedtak om at det ikkje var 
behov for konsekvensutgreiing, og fortsette handsaminga av søknaden. Etter 7½ veke kjem det brev 
frå Fylket som bed om at det blir gjennomført ei konsekvensutgreiing på grunn av uklare 
miljøforhold ved lokaliteten. I tilsvar til Fylket opplyste FdirMR om brev, som vart sendt til dei som 
skulle vurdere behov for konsekvensutgreiing ved lokaliteten, med svarfrist på 3 veker. Ved 
handsaming om behov for konsekvensutgreiing ved Voldnes kom Fylket der også med merknad 
etter fristen, men ikkje krav om konsekvensutgreiing. Svaret frå Fylket var 5½ veke etter, men før 
FdirMR vedtok at det ikkje var behov for konsekvensutgreiing. Då vart merknadane teke med. 
Dersom det var kapasitetsproblem ved Fylket, burde dei ha sendt brev før fristen var gått ut og bedd 
om forlenging. Vedtaket frå FdirMR om at det ikkje trengst konsekvensutgreiing for Storvika er eit 
gyldig vedtak, sidan Fylket berre har uttalerett, og ikkje kan kome med motsegn. Den lange 
handsamingstid for Storvika er delvis på grunn av at det ikkje vart KU, og dette må kompenserast 
med vilkår i vedtaket, for å sikre miljøet blir teke vare på. 
I høyringsuttalane om sakshandsamingsfristar ved handsaming av akvakultursøknadar blir det 
åtvara mot dette, at dersom ikkje sektormynde eller kommune klarer å halde fristane kan 
Fylkeskommunen gjere vedtak om at søknaden blir godkjent utan at det har vore gjennomført 
nødvendige undersøkingar ved lokaliteten. Dette kan gå utover natur- og kulturmiljøet rundt 
lokaliteten. I verste fall kan området bli skada av forureining.
Ein tryggleiksventil er at det i løyva frå både Mattilsynet og Fylket er det atterhald: Mattilsynet kan 
endre vilkår eller stille ytterlegare vilkår, medan Fylket kan krevje ytterlegare tiltak for å hindre 
eller redusere forureining.
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7.6 Manglar ved søknadane
Alle søknadane hadde manglar i forskjellig grad. Det tok frå nokre dagar til 4 månadar for 
søknadane å bli komplette. Det er ikkje tydlege forskjellar mellom store og små søkjarar. I dei fleste 
tilfelle vart ikkje sakshandsaming starta før søknaden var komplett. Sidan alle søkjarane har 
manglar i søknaden,  kan årsaka vere at det er uoversiktleg og vanskeleg å vite kva som skal 
leggjast ved søknaden. Men mesteparten av vedlegga som skal vere med står i søknadsskjema. I 
tillegg er det opplyst i "Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret.» om kva 
som skal vere med. (Lovdata 2010h § 36)  I høyringssvar frå «Fiskeri- og havbruksnæringens 
landsforening» kjem dei med uttale om at forvaltinga bør vere tydeleg på kva forvaltinga krev for å 
kunne levere komplett søknad.
7.8 Sakshandsaming etter Plan- og bygningslova
Sakshandsaminga av søknadane i kommunane ser ut til å vere utført etter retningslinjene, bortsett 
frå ein kommune. Søknadane har vore lagt ut til offentleg ettersyn og har etterpå vorte handsama 
politisk. Det ligg ved saksframstilling og vedtak med saksnummer og dato. 
Det er avvik i ein kommune, der det ikkje er dokumentasjon på at kommunen har handsama 
søknaden politisk. Ein grunn kan vere at det ikkje kom inn merknadar etter det offentlege ettersynet, 
det var difor ikkje noko kontroversielt som trengte politisk handsaming. Etter mitt syn bør alle 
akvakultur-søknadar handsamast politisk på grunn av dei inngrep som slike anlegg gjer, spesielt viss 
slike anlegg blir lokalisert i områder som det er opna for fleirbruk i kommuneplanen, jamfør 
arealbruks-kategorien NFFFA. 
Den kommunale handsaminga er viktig for sektorforvaltarane, dei vil ikkje gå vidare i handsaminga 
dersom det ikkje ligg føre ei avklaring etter overordna plan. 
Eit anna viktig moment som kom opp i høyringsuttalane om tidsfristar ved sakshandsaming var at 
FdirMR har ved planrullering pressa på for å få størst mogelege sjøareal over til arealbruks-
kategorien NFFFA. Dette fører til auka sakshandsamingstid for kommunen sidan den må avklare 
om det er interessekonfliktar innafor NFFFA området. Innafor NFFFA området er det svært 
vanskeleg å hindre at det vert opna for akvakulturanlegg, og det er i rulleringa av overordna plan 
vanskeleg å fjerne eksisterande område for akvakultur, sidan FdirMR kan kome med motsegn mot 
dette. FdirMR møter «seg sjølv i døra» når dei seier dei vil ha kjappare handsaming av 
akvakultursøknadar, men har ein strategi på plansida overfor kommunane som gjer at 
handsamingstida for kommunane blir lengre. 
7.8.1 Offentleg ettersyn
Alle kommunane har lagt ut søknaden til offentleg ettersyn, ikkje i nokon tilfelle kom det inn 
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negative merknadar til søknadane. Det var berre i ein kommune det kom inn merknadar i det heile. 
Dette kan verke noko merkeleg, sidan det dei siste åra har vore aukande motførestellingar mot 
etablering av ny akvakultur-lokalitetar. Dei fleste søknadane er frå før 2009, ein frå tidleg 2009. 
Mitt inntrykk er at det er først dei siste åra at det har vorte meir enn spreidd motstand mot 
akvakulturindustrien. Og ofte er det først når ein ser fysisk utbygging at det blir reagert, men då kan 
det vere for seint. For då har utbyggjar fått løyve til å fullføre tiltaket, og det skal sterke grunnar til 
for at det blir trekt tilbake av kommunen.
For å få raskare handsamingstid er det ønskje om å redusere tidsbruken, det er framlegg om å 
redusere tida for ettersyn til 3 veker. Utifrå case vil ikkje dette ha så mykje å seie, det kom nesten 
ikkje inn merknadar i det heile teke, og det var ikkje nokon som var negative. Det som er mi 
erfaring med offentleg ettersyn er at det er vanskeleg for dei som har interesser i aktuelle områder, å 
registrere at akvakultursøknaden er lagt ut til offentleg ettersyn. Ofte er det ei lita annonse som 
ikkje seier så mykje, og den forsvinn blant alt det andre i avisa. I tillegg kan det vere vanskeleg å 
forstå konsekvensane av tiltaket før fysisk bygging skjer. Meir medverknad etter den nye Plan- og 
bygningslova bør derfor vere eit høgaktuelt tema når det gjeld offentleg ettersyn. 
7.8.2 Plandokument
Alle kommunane som har vore undersøkt i denne oppgåva har overordna planar som er juridisk 
bindande for kommunen. Dei overordna planane i dei forskjellige case viser at mesteparten av 
kommunane har «gyldige» planar, det vil seie at søknadane vart handsama innanfor det tidsrommet 
planane gjaldt for, stort sett med god margin. Volda kommune sin kystsoneplan var ikkje «gyldig» 
når søknaden ved Skarsteinane vart handsama. Frå kystsoneplanen var vedteken til handsaminga av 
søknaden i kommunen var det gått fem år. Dette er omlag som for dei andre søknadane, som ligg på 
mellom fire til seks år frå planane var godkjende til søknaden vart handsama i kommunane. Dersom 
planane hadde vore rullert ville dette ha vore ei svært ferskt vedtak/uttale grunnlag. 
Alle søknadane var lokalisert i område for NFFFA, fellesområde for natur, friluftsliv, fiske, ferdsel 
og akvakultur. Desse forskjellege arealbrukskategoriar skal vere likestilt ved handsaming av 
søknadar for bruk av slike område. Ved søknad om akvakulturanlegg må det klarerast mot dei andre 
arealbrukskategoriane om det kan etablerast  ny lokalitet. I den kommunale handsaming av lokalitet 
Renndalen har kommunen gjort ei vurdering av dei forskjellege arealbrukskategoriane. I dei andre 
søknadane er det utviding av eksisterande lokalitetar, og difor er ikkje nødvendig med noko 
arealbruks avklaring. 
Det var ikkje berre enkelt å få tak i overordna planar frå dei ulike kommunane. Det måtte til fleire 
rundar med etterlysing frå nokre. Men noko positivt har det ført med seg, ein kommune har no lagt 
ut overordna plan for sjødelen på nettet. Kan vanskeleg tilgjengelege planar vere ei delforklaring på 
at det er lita interesser for offentleg ettersyn av akvakultursøknadar?
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7.9 Handsaming etter sektormynde
7.9.1 Handsaming av Kystverket/hamnedistrikt 
Handsaminga frå Kystverket og dei forskjellege hamnestyra er for det meste konsis og informativ, 
det blir gjort greie for kva som er vektlagt. For dei fleste søknadane er det vist til aktuelle 
bestemmingar, kva vilkår søknaden er gjeve på og høve til klage. Det er i tråd med forvaltingslova 
og skal gjere det enklare for søkjar om det er noko han/ho vil forstå betre/klage på. Etter det eg kan 
sjå er det ikkje noko uregelmessig ved sakshandsaminga. Vedtaka skal gjerast utifrå lovverk der det 
er relativt lite rom for skjønn.  
7.9.2 Handsaming av Mattilsynet
Også handsaming til Mattilsynet sine distriktskontor er konsis og informativ, det blir gjort greie for 
kva som har vorte vektlagt i handsaminga, det er vist til aktuelle bestemmingar, om det er vilkår og 
høve til klage. Dette er i tråd med forvaltingslova og skal gjere det enklare for søkjar om det er noko 
han/ho vil forstå betre/klage på. Etter det eg kan sjå er det ikkje noko uregelmessig ved 
sakshandsaminga generelt, men det har vore gjort ei endring av vurderingane i løpet av 
sakshandsaminga for lokalitet Skarsteinane. I eit førevarsel til FdirMR, etter kontakt med Straume, 
oppgjev sakshandsamaren at søknaden vert avslått på grunn av ekstremt låge verdiar på 
straummålingane ved lokaliteten. Etter berre 3½ veke kjem Mattilsynet med vedtak om å gje 
mellombels løyve på vilkår; 
Årsaka til at det vart gjeve mellombels løyve er at Mattilsynet har valgt å vurdere søknaden på nytt 
og gje vilkår for utvidinga. Eit viktig moment er at Straume har lang erfaring med lakseoppdrett, og 
driv oppdrett på ein tillitvekkande og kontrollert/handterleg måte. 
I søknaden er det manglar når det gjeld straummålingar, det blir omtala i saksframlegget. For 
lokalitet Voldnes blir det kravd supplering av straummålingane av FdirMR. For Skarsteinane vart 
det ikkje kravd utfyllande målingar sjølv om dei var mangelfulle. Dette kan virke som om det har 
vore forskjellsbehandling frå FdirMR/Mattilsynet. Men det kan og vere at det blir stilt ekstra 
strenge krav til større lokalitetar, Skarsteinane er på 1560 tonn MTB medan Voldnes er på 5460 
tonn MTB. 
Målingane som må utførast vinteren 2008/2009 vil vere med å avgjere om det mellombels løyve 
kan bli varig. Desse miljøundersøkingane som vart sett som vilkår kan ha vore det som gjorde at det 
vart eit positivt vedtak etter ny vurdering.
7.9.3 Handsaming av Møre og Romsdal fylke
Handsaminga frå Fylket går ut på å gje løyve etter forureiningslova. Det er eit case, Storvika i 
Fræna kommune, som skil seg ut, sidan det ikkje er gjort vedtak frå Fylket i den saka endå. 
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Lokalitet Storvika vil bli omtala sist i dette kapittelet. Dei tre saksdokumenta som blir vurdert her er 
konsise og gjev god greie for kva som blir vektlagt i løyve. Det er vist til lov og paragrafar som 
vedtaket har heimel i, høve til klage og kva vilkår løyvet er gjeve på, som er i tråd med 
forvaltingslova. For alle tre søknadane er det lagt ved ramme for løyvet som gjev ei punktvis 
oppsummering av løyvet, som gjev ei god oversikt over dei forskjellege omsyn og føringar som 
søkjar må halde seg til. Det er ikkje råd å sjå at det har vore noko uregelmessig som har skjedd. 
Men for Skarsteinane vart det først gjeve utsleppsløyve 08.07.2008, men dette vart erstatta av 
mellombels løyve av 22.05.20009, truleg på grunn mellombels løyve frå Mattilsynet. Kvifor det har 
gått så lang tid for å gjeve nytt vedtak kan ein spekulere på. Men truleg er det mangel på kapasitet 
som er hovudproblemet. 
For lokalitet Renndalen er det med ei vurdering over kommunal handsaming og vurdering om 
tiltaket kjem i konflikt med regionale/nasjonale interesser med omsyn på friluftsliv, naturvern, fiske 
eller vilt. I utgreiinga om utfordringar knytt til søknadshandsaminga av akvakultursaker frå 
Fiskeridirektoratet er det vist til at miljøvernavdelingane seier det er viktig å sjå på dei kommunale 
uttalane, men det er berre for Renndalen, dette er vist i saksdokumenta. For Skarsteinane har ikkje 
Fylket vist til at dei har teke omsyn til den kommunale handsaminga, for dei to siste er det i 
samband med vurderinga om behov for konsekvensutgreiinga vist til planforhold, men ikkje 
handsaminga til kommunane. Utifrå desse søknadane kan det sjå ut som ikkje handsaminga til 
kommunane blir brukt i sakshandsaminga til Fylket, det er iallefall ikkje vist til den kommunale 
sakshandsaminga. 
Storvika har kome i ein spesiell situasjon. Sidan lokaliteten ikkje vart konsekvensutgreidd, har 
Fylket vore i dialog med Marine for å kome fram til undersøkingsopplegg for miljøet, som skal 
sikre at lokaliteten blir vurdert under bruk. Dette er hovudgrunnen til at det har teke så lang tid, 
saman med kapasitet ved Fylket/Fylkesmannen. Søknadar som nokon av høyringsinstansane meiner 
det er behov for konsekvensutgreiing av, bør reknast til dei vanskelege og spesielle, jamfør 
utgreiinga om utfordringar knytt til søknadshandsaming av akvakultursaker. 
7.9.4 Handsaming av Fiskeridirektoratet sitt regionkontor Møre og Romsdal 
(FdirMR) 
Handsaminga til FdirMR er den som går raskast. For slutthandsaming er det bere eit case som det 
blir brukt lengre tid enn ein månad. FdirMR er den einaste av dei som skal handsame 
akvakultursøknadar som har ei serviceerklæring som sei at tidsbruken ikkje skal overgå 1 månad. 
I to case har FdirMR sendt søknaden til handsaming hos kommunen før søknadane har vore 
komplette. For case Renndalen har det truleg ikkje så mykje å seie for kommunal handsaming, 
sidan det var straumrapporten som var mangelfull, og den er ikkje så interessant for avgjersle etter 
plan- og bygningslova. I case Storvika var det plasseringa av fôrflåte som var mangelfull, også dette 
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er relativt lite relevant for handsaminga i kommunen, som sjølv om det er ein teknisk installasjon, 
ikkje trengs å byggjemeldast, sidan området den ligg i er «eigarlaust. Mangelen til søknaden var 
rette etter 6 dagar, då var vel den kommunale sakshandsaminga truleg ikkje starta, så det spela ikkje 
så stor rolle. Men prinsippet er viktig. Dette er og vist til i høyringsdokumenta til framlegg om 
forskrift om tidsfristar ved akvakultursøknadar. Det er komplette søknadar som skal sendast til 
handsaming. 
7.10 Kryssende interesser
I kapittel 1.8.2 er fleirbrukskonflikt i sjøområda kort omtala, basert på ein rapport til 
Fiskeridepartementet. I denne undersøkinga har det ikkje vore nokon reelle konfliktar mellom 
akvakultur og andre, ikkje nokon som har vorte dokumentert. Dette er avspegla i kor mange 
merknadar det har vore etter offentleg ettersyn i desse sakene, heile to, og ikkje nokon av dei var 
negative til søknaden. 
Ikkje i nokon av søknadane er det dokumentasjon på at FdirMR har undersøkt om det er kryssande 
interesser med fiskeriinteressene ved handsaming av søknadane, som dei ifølgje merknadane til 
laksetildelingsforskriften bør gjere. For tre av lokalitetane vart det søkt om utviding av eksisterande 
anlegg, der kan kryssande interesser ha vore avklart då lokaliteten vart oppretta. For dei to største 
omsøkte lokalitetane burde det ha vore gjort ei utgreiing av fiskeriinteressene, sidan desse vil legge 
beslag på store areal, jamfør kapittel 1.8.1. Men lokaliteten Renndalen er ein ny lokalitet som burde 
ha vore undersøkt om det var knytt fiskeriinteresser til området. 
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8.0 Konklusjon
Følgjande problemstilling har eg brukt under arbeidet med denne oppgåva:
Er det skilnad mellom den teoretiske sakshandsaminga, sakshandsaming slik statleg myndigheit  
som har laga systemet har tenkt seg prosessen med å gje løyve på akvakultursøknadar, og den  
sakshandsaming som sektorforvaltinga/kommunar faktisk utfører? Dersom det er skilnad – kva er  
skilnaden?
Hovudsakleg er det liten skilnad på handsaminga som statleg myndigheit har utforma når det gjeld 
handsaming av akvakultursøknadar og den som skjer hos sektorforvaltarane og kommunane. Det er 
eit todelt svar på dette. Det eine gjeld tidsbruk av handsaminga av akvakultursøknadar som har fått 
løyve varierer den mykje, men sidan det ikkje er nokon konkrete tidsrammer som er gjeve, kan ein 
seie at  at dette stemmer med den statlege ramma for prosessen. Det er forvaltningslova og 
akvakulturlova som gjev føringar for handsamingstida. Desse lovene gjev generelle rammer for 
tidsbruken, men forvaltningslova kan lett omgåast og akvakulturlova sei berre at søknaden skal 
handsamast effektivt, utan tidsramme. 
Men Fiskeridirektoratet sitt regionkontor i Møre og Romsdal sender ut brev til søkjarane om kor 
lang handsamingstid ein kan rekne med, dette er skjematisk vist i figur 11. 
Det har vore ute på høyring framlegg til ny «forskrift om tidsfrist i behandling av akvakultur 
søknadar», som vil gje klarare retningslinjer for handsamingstid, dersom den blir vedteke.
Det andre gjeld sakshandsaming for å gje løyve etter dei ulike sektorlovene og klarering etter 
overordna planar i kommunen. Her der det meir detaljert regelverk, i tillegg til rettleiarar, som gjer 
handsaminga meir systematisk. Stort sett har handsaminga her gått slik som det er lagt opp til, men 
det er nokre mindre forskjellar, desse blir omtala under. Hovudkonklusjonen er at det stort sett ikkje 
er noko skilnad mellom handsaminga slik statlege myndigheiter har tenkt seg prosessen med å gje 
løyver på akvakultursøknadar og den handsaminga som blir utført av sektorforvaltinga og 
kommunar.
Case
I denne case studien ser eg på fire ulike akvakultursøknadar for å sjå om det er avvik frå korleis 
offentleg mynde har laga rutine/reglar for handsaming til den faktiske handsaminga av dei ulike 
søknadane, som er omtala under kvart sitt case. Tre case har vorte valgt ut av FdirMR etter to 
kriterium frå meg: ferdig handsam søknad og så ny som mogeleg. Den fjerde vart valgt ut av meg 
på grunn av storleik, så eg var sikker på å få med ei vurdering av behovet for konsekvensutgreiing 
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for ein lokalitet. Dokumentasjonen til dei forskjellege case verkar god, der den er mangelfull har eg 
vore i kontakt sakshandsamarar i ulike sektormynde for å få utfyllande dokumentasjon.
Case som forskingsmetode er ikkje egna til å dra generelle slutningar, men er ein god måte å 
illustrere korleis saker kan bli handsama og samanlikne prosessar. 
Handsamingstid
Handsaminga av akvakultursøknadar har pr i dag berre generelle retningsliner for 
sakshandsamingstid, desse er nedfelt i akvakulturlova og forvaltingslova. 
FdirMR sender ei rettesnor for sakshandsamingstid til søkjarane som tilbakemelding på søknaden. 
Skjematisk er dette vist i figur 11, som viser at under gunstige forhold kan sakshandsamingstida 
vere på 5 – 6 månadar, medan problematiske lokalitetar/søknadar kan ofte ta meir enn eit år før 
vedtak. 
Utgreiinga om søknadshandsaming av akvakultursøknadar sei at hovudsakleg blir søknadane 
handsama i løpet av vel 6 månadar. Det er dei vanskelege og spesielle sakene som trekkjer opp 
snittet.
Det er berre eit case som har vorte handsama i løpet av 6 månadar, eit anna case har vorte handsama 
i løpet av eit, då er konsekvensvurdering medrekna. Dei andre har brukt lengre tid, i eit case har det 
vore bruka vesentleg lengre tid, over to år. Siste case har ikkje vorte ferdighandsama enda, og det er 
til no bruka 17 månadar, og det vil truleg ta to månadar til, altså 19 månadar.  
To case kan «godkjennast»  når det gjeld handsamingstid, sidan dei ligg innanfor rettesnora frå 
FdirMR på 11 månadar, eksklusiv konsekvensvurdering for det eine. Dette vil ikkje medføre at dei 
andre case ikkje kan «godkjennast». Problematiske søknadar treng lengre handsamingstid, for at dei 
skal bli så godt opplyst som mogeleg før vedtak blir fatta.
Det er ikkje nokon gjengangar i høve til å bruke lang tid for handsaming av søknadane i dei 
forskjellege case. 
Det har vore utført ei utgreiing knytt til søknadshandsaminga av akvakultursøknadar, som eit 
framlegg til forskrift om tidsfrist i behandling av akvakultursøknadar i grove trekk byggjer på. Dei 
viktigaste momenta i framlegget er at komplett søknad skal vere handsama etter 22 veker, 
kommunal handsaming og offentleg ettersyn 12 veker, 4 veker for handsaming for sektormynde 
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etter at dei har motteke uttale frå kommunen og 4 veker for tildelingsmynde for å slutthandsame 
søknaden. Kjem uttalane frå kommunen og fylkesmannen etter fristen kan tildelingsmynde avgjere 
søknaden. Høyringsuttalane viser at dette er kontroversielt, sidan dei fleste av uttalane er i mot at 
det blir sett slike bastante tidsfrister. Framlegg til ny «forskrift om tidsfrist i behandling av 
akvakultursøknadar» med sine absolutte fristar vil truleg føre til søknadssakene ikkje blir «så godt 
opplyst som mogeleg før vedtak blir vedteke», jamfør forvaltingslova. 
Konsekvensutgreiing 
Fiskeridirektoratet har laga ein eigen rettleiar for vurderinga av behovet konsekvensutgreiing av 
akvakultursøknadar. For to lokalitetar måtte det vurderast behov for konsekvensutgreiing, på grunn 
av storleiken på dei omsøkte anlegga. I begge sakene vart gjort vedtak om at det ikkje var behov for 
konsekvensutgreiing, men Fylket bad om utgreiing etter vedtak vart gjort. Sjølv om det ikkje vert 
utført konsekvensutgreiing av lokaliteten har sektorforvaltarane moglegheit til å ta med utvida 
miljøundersøkingar som vilkår til vedtaket. 
Kommunal handsaming 
Alle kommunane har lagt ut søknadane til offentlege ettersyn, og det kom ikkje inn negative 
merknadar. Kommunane har vurdert søknadane og gjeve ei innstilling/tilbakemelding til 
tildelingsmynde, som for alle søknadane var positiv. Kommunane gjev ei vurdering utifrå sine eigne 
overordna planar. I tre case er kommuneplanane «gyldige», at søknadane har vorte vurdert innanfor 
planperioden. Ein kommunedelplan har «gått ut» på dato. Alle dei omsøkte lokalitetane ligg i 
NFFFA – områder, noko som kan medføre auka handsamingstid og vanskelegare  handsaming for å 
avklare kryssande interesser. 
Tre av søknadane vart handsama politisk, medan ein vart handsama administrativt. 
Sektormynde handsaming
Sektorforvaltinga har handsama dei forskjellege søknadane etter mitt skjønn på ein forsvarleg måte 
og i samhøve til reglar og retningsliner. Utifrå mine vurderingar har det vore utført ei forsvarleg 
handsaming av søknadane, men ikkje heilt utan manglar. FdirMR bør, som det står i merknad til 
(laksetildelingsforskriften) undersøkje om det er kryssande interesser mellom fiskeri og akvakultur. 
Dette har ikkje vorte gjort, det var kanskje ikkje nødvendig for dei lokalitetane som vart utvida, men 
det burde ha vore gjort der det var nyetablering. Frå Fylket saknar eg uttale om konsekvensar av 
omsøkt akvakulturanlegg på miljøinteresser. Det er vist til i utgreiing om utfordringar knytt til 
søknadsprosessen av akvakultursaker, at det er viktig å sjå den kommunale handsaminga, men det 
er ikkje vist til den i utgreiinga frå Fylket.  
Det har i dei siste 15 åra vore klare politiske signal på at akvakultur skal vere eit satsingsområde i 
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Noreg, det kan ein sjå i forskjellege stortingsmeldingar og ikkje minst i politisk plattform for 
dagens regjering.  
Ei sideeffekt av denne undersøkinga er at eg fann ut kor lite tilgjengeleg overordna kommunale 
planar er. Det tok lang tid for å få noko så enkelt som eit utsnitt av ønska område av planen. Men 
som konsekvens av at eg ville ha ein kystsoneplan, vart den lagt ut på heimesida til kommune, og då 
vart tilgjengeleg for alle. 
Moglege tema som bør vere interessant å sjå vidare på er korleis handsaminga hos Fylkeskommune 
vil vere, til dømes i forhold til handsaminga hos FdirMR.  Eit anna interessant tema, synes eg, er 
ressursbruken hos dei forskjellege sektorforvaltarane når det gjeld handsaming av 
akvakultursøknadar.  
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